

خطة عمل لارساء الحلول الدائمة محافظة صلاح الدين

٢٠٢٤-٢٠٢١



قدمت وزارة التخطيط ووزارة الهجرة والمهجرين (MoMD) في آذار ٢٠٢٢ الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة إلى أمانة مجلس الوزراء (COMSEC). وتتضمن الخطة الوطنية على الاطار الوطني للتعاطي مع النزوح من خلال تحديد الفئات السكانية ذات الأولوية والأنشطة - إلى جانب تكاليفها التخمينية وتحديد المسؤوليات بين السلطات التنفيذية للحكومة والحكومة المحلية.

وبناء على الخطة الوطنية، تلتزم الأوساط المعنية بالشؤون الإنسانية والاستقرار والتنمية والسلام في العراق بدعم حكومة العراق في مساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من النزوح من خلال خطة الاستجابة الإنسانية HRP وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة UNSDCF والإطار الاستراتيجي والتنفيذي المشترك بين الوكالات للحلول الدائمة (الإطار التنفيذي) ومن خلال العمل المشترك، تعزز هذه الآليات الجهود القائمة لدعم النازحين داخلياً والعائدين وغيرهم من السكان المتضررين من النزوح من أجل السعي إلى إيجاد حلول مستدامة لحالة النزوح.

وتقر الخطة الوطنية والإطار التنفيذي بأن تحقيق نتائج في مجال الحلول الدائمة يتم على الصعيدين الوطني والمحلي لأن التخطيط الفعال للحلول الدائمة قائم على أساس المناطق. وقد تم تحديد مجموعة أولية من ثمانية فرق للتنسيق على أساس المناطق ABCs بما في ذلك (١) شرق الأنبار (الفلوجة والرمادي) (٢) غرب الأنبار (القائم وعنه وهيت وحدثة) (٣) سنجار (٤) بعاج (٥) شمال صلاح الدين (بيجي والشرقاط) (٦) ديالى (المقدادية وجولاء والسعدية) (٧) الحويجة و (٨) الموصل، وعلى النحو المبين في الخطة الوطنية جميعها تحتل الاولوية في المحافظات المتضررة من النزوح. تتمثل المهمة الرئيسية لمجموعة التنسيق القائمة على المنطقة ABCs في وضع وتنفيذ ورصد خطط عمل الحلول الدائمة على مستوى المنطقة بالاشتراك مع السلطات والمجتمعات المتضررة من النزوح ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الإضافيين (المنظمات الأخرى العاملة في المنطقة والإدارات الحكومية المحلية). وتهدف خطط العمل إلى توفير أساس مشترك ومتناسق لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل تحديد وتخطيط و تنفيذ حلول دائمة على الصعيد التنفيذي بطريقة جماعية ومنسقة تحت قيادة الحكومة.

المحتويات

٧	المصطلحات
٩	قائمة المختصرات
١١	١. المقدمة
١٢	١.١ هيكلية خطة عمل محافظة صلاح الدين
١٢	١.١ المبادئ التوجيهية
١٢	١.٣ المجموعات السكانية المستهدفة ذات الاولوية
١٣	٢. سياق النزوح في بيبي والشرقاط
١٣	١.٢ قضاء بيبي
١٤	١.٢.١ النزوح في بيبي
١٤	٢.١.٢ العودة في بيبي
١٤	٣.١.٢ انواع الايواء في مواقع العودة
١٥	٤.١.٢ الظروف في مواقع العودة

١٥	١.٤.١.٢ الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية
١٦	٢.١.٤.٢ تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة
١٦	٢.٢ قضاء الشرقاط
١٦	١.٢.٢ النزوح في الشرقاط
١٧	٢.٢.٢ العودة في الشرقاط
١٧	أنواع المأوى في أماكن العودة
١٩	٣.٢.٢ الظروف في مواقع العودة
١٩	١.٣.٢ الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية
١٩	٢.٣.٢ تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة
١٩	٣.٢ مناطق بلا عودة
٢٠	٣. نظرة عامة على الانشطة الحالية
٢١	١.٣ الانشطة الحالية والمقررة
٢٢	٢.٣ المواقع ذات اعلى عدد من الانشطة

٧٢	٤. المواقع المستهدفة ذات الأولوية
٢٧	١.٤ الوضع العام والاحتياجات
٢٧	٤.١.١ القيادة الحكومية
٢٧	٤.١.٢ السكن والأرض والملكية (HLP)
٢٨	٤.١.٣ سبل العيش
٢٨	٤.١.٤ الخدمات الأساسية
٢٩	٤.١.٥ الحماية والوثائق
٣٠	٤.١.٦ التماسك الاجتماعي
٣٠	٤.١.٧ السلامة والأمن
٣٠	٤.١.٨ التنقلات الميسرة
٣١	٥. الاحتياجات القطاعية والاستجابة والأولويات لكل موقع
٣١	٥.١ التنسيق في إطار ABC
٣١	٥.١ الأنشطة المقترحة على مستوى المحافظة / القضاء

٣٢	٣.٥ الاحتياجات والاستجابة والأنشطة المقترحة على الصعيد الأصغر
٣٤	٢.٣.٥ بلدة الصينية
٣٦	٣.٣.٥ مدينة الشرقاط
٣٧	٤.٣.٥ غرب الشرقاط (العيثة ، فيليته ، مجمعات ، جميلة ، وتلول الباج
٤١	٥.٣.٥ شرق الشرقاط(منطقة كنوص ، ولزاهه وعجيلة وهجيل وحقنة والديرة السفلى واسديرة السفلى)
٤٥	٤.٥ الأنشطة الداعمة لمراجعة خطة العمل في المستقبل
٤٥	١.٤.٥ المواقع المقترحة ذات الأولوية
٤٥	٥.٤.٢ الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
٤٦	٦. الملاحق الملحق A: الخطة التنفيذية لمحافظة صلاح الدين
٨٦	الملحق B : الرصد والمتابعة

المصطلحات^١

نهج يركز على تحقيق حلول دائمة للأشخاص النازحين داخليا الذين يقيمون في مناطق او مواقع محددة (مثل المجمعات الغير رسمية، الحي، القرية، البلدة، القضاء او الناحية).

النهج القائم على المنطقة

نهج تنسيقي يركز على منطقة محددة اما على مستوى المحافظة او القضاء.

التنسيق القائم على المنطقة ABC

منطقة المنشأ او السكن المعتاد (منطقة السكن، الحي، القرية).

منطقة المنشأ AoO

يتضمن الايواء المشترك (مثل الايواء في المباني الدينية والمدارس او المباني الحكومية) المباني الغير مكتملة او المهجورة، الخيام والكرفانات وباقي انواع الايواء المؤقت الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة وكذلك المساكن المتضررة والمدمرة وأماكن إلاجار طويلة الأجل غير صالحة للسكن (لها خصائص المباني غير المكتملة أو المتضررة بشدة).^٢

الايواء الغير ملائم

تتحقق عندما لا يكون لدى النازحين داخليا احتياجات محددة تخص المساعدة و الحماية والتي ترتبط بنزوحهم مما يمكنهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز ناجم عن نزوحهم. وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لتحقيق الحلول الدائمة (١) العودة المستدامة وإعادة الإدماج في مكان المنشأ (٢) الاندماج المحلي المستدام في المناطق التي لجأ إليها النازحون (٣) الاندماج المستدام في مكان آخر من البلد (الاستيطان/الانتقال).

الحلول الدائمة^٣

المجمعات التي يقيم فيها النازحين.

المجمعات المضيفة

هو مكان يوفر إمكانية الحصول على الخدمات الكافية بما في ذلك الحصول على المياه والصرف الصحي والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة وكذلك توفير السلامة البدنية في موقع تتوفر فيه الخدمات الأساسية. كما يتعلق الأمر بزيادة ضمان الحيابة وزيادة الانسجام الثقافي والإدماج.

السكن

هي مواقع غير رسمية يستضيف ما لا يقل عن خمس عائلات نازحة - تم تهجيرها إلى الموقع بعد عام ٢٠١٤ - تعيش معا بشكل جماعي في موقع غير مكتمل وبظروف معيشية دون المستوى المطلوب. تعتبر الخيام واماكن الايواء المؤقتة والمباني غير المكتملة أو المهجورة أو المباني غير المخصصة للإقامة مثل المدارس والمساجد من انواع الايواء التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.^٤

المجمعات الغير رسمية

١ المصطلحات المقدمة مستمدة من التعاريف الرسمية للمصطلحات من مختلف المصادر المعترف بها (مثل المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي وإطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخليا ودليل الحلول الدائمة من الناحية العملية، وغيرها). وقد استخلصت تعاريف أخرى من سياق العراق بما في ذلك المبادئ التوجيهية أو الوثائق الخاصة بالعراق وغيرها من المبادئ التوجيهية أو وثائق المجموعات.

٢ تعريف IOM DTM: وينص دليل الحلول الدائمة من الناحية العملية على أن العائد هو نازح داخلي عاد إلى دياره الأصلية أو سكنه المعتاد ولا يزال يعاني من مواطن ضعف اجتماعية أو اقتصادية محددة مرتبطة بنزوحه وبالتالي لم يتوصلوا بعد إلى حلول دائمة.

٣ بالنسبة للاجئين، فإن الحل الدائم هو أيضًا «أي وسيلة يمكن من خلالها أن تكون حالة اللاجئين مرضية وحلها بشكل دائم لتمكينهم من عيش حياة طبيعية». المصدر: مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مسرد المصطلحات الرئيسي (٢٠٠٦).

٤ تعريف مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات CCCM، إرشادات فنية حول تعريف الموقع غير الرسمي مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات في العراق، ايلول ٢٠٢٠. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع قد تستضيف نازحين / عائدین سابقين.

المواقع الاولية المستهدفة^٥

وهي المواقع على مختلف المستويات الإدارية التي تستهدفها خطة العمل هذه بشكل استراتيجي لتقديم الدعم الجماعي للفئات المستهدفة ذات الأولوية للتوصل إلى حلول دائمة ضمن إطار زمني محدد في خطة العمل .

الاشخاص النازحون داخليا

اشخاص او مجموعة من الاشخاص الذي اجبروا او اضطروا للهروب او الرحيل تاركين خلفهم منازلهم او اماكن اقامتهم المعتادة لاجل تجنب آثار النزاع المسلح والعنف العام وانتهاكات حقوق الانسان والكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان والذين لم يعبروا الحدود الدولية.

نوايا الحركة

نوايا النازحين داخليا في البقاء في موقع النزوح الحالي او العودة الى منطقة المنشأ او الاستقرار في موقع اخر.

العائد

أي شخص نرح داخلياً أو عبر حدود دولة معترف بها دولياً ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى مكان إقامته المعتاد، بصرف النظر عما إذا كان قد عاد إلى مسكنه السابق أو إلى مأوى آخر في مكان منشئه. ولا يرتبط تعريف العائدين بمعايير العودة بأمان وكرامة ولا باستراتيجية محددة للحلول الدائمة.^٦

المجموعة المستهدفة ذات الاولية

مجموعة من الاشخاص الذين تم استهدافهم للحصول على دعم ضمن اطار زمني محدد بموجب خطة العمل PoA.

النزوح المطول

تشير الى نزوح الاشخاص داخليا لمدة خمس سنوات أو أكثر ولا يزالون بحاجة إلى المساعدة المرتبطة بنزوحهم ولا يستطيعون التمتع بحقوقهم الإنسانية لأسباب تتعلق بنزوحهم.

النزوح الثانوي

يحدث في الحالات التي يحاول فيها النازحون داخليا العودة طوعاً أو قسراً إلى ديارهم وهي في ظروف غير مناسبة ومن غير المحتمل أن تكون عودة مستدامة أو عندما يقرر النازحون داخليا المغادرة مرة أخرى بسبب عدم قدرتهم على التوصل إلى حلول دائمة عند عودتهم.^٧

الايواء

مساحة مؤقتة صالحة للسكن توفر الحماية من الظروف المعيشية القاسية. يمكن أن يكون المأوى طارئاً وانتقالياً وهي عملية تدريجية تساعد على ايواء الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان لأنها تسعى إلى الحفاظ على خيارات بديلة لاستعادتها بما في ذلك ادخال التحسينات أو إعادة استخدامها أو إعادة توطينها أو إعادة بيعها أو إعادة تدويرها . كما تجري مناقشات للربط بين المأوى والسكن (نطاق المأوى والسكن) على الصعيد العالمي.

المياه والاصحاب البيئي

توافر فرص الوصول الى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة والتي تتضمن مجالات المياه والصرف الصحي WATSAN

٥ الموقع المستهدف الأولي هو موقع تم تحديده على أساس امكانية توفر السلامة وإمكانية الوصول للشركاء والقدرات الحكومية والاحتياجات التي تتطلب جهداً جماعياً على المدى المتوسط إلى الطويل لتحقيق نتائج محددة للحلول الدائمة.

٦ وفقاً لدليل الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة، أنه وفقاً للدليل، يُطلق على العائدين الذين نزحوا عبر حدود دولة معترف بها دولياً، في بعض السياقات، اسم «العائدين اللاجئين» للتمييز بينهم وبين العائدين من النازحين داخلياً

٧ تقترح ICGG، التعريف الثانوي للنزوح (الذي أقرته HCT)، (نسخة ٦ حزيران ٢٠١٨) أن النزوح الثانوي يمكن أن يحدث في أربع حالات (١) النازحون داخليا الذين نزحوا طوعاً أو قسراً إلى موقع نزوح آخرى ولا يمكنهم تحقيق حلول مستدامة. الحالة (٢) و (٣): النازحون داخليا الذين يعودون طوعاً أو قسراً إلى مناطقهم الأصلية ولكنهم غير قادرين على التوصل إلى حلول مستدامة ويعودون بالتالي إلى موقع النزوح الاول أو إلى موقع نزوح جديد. الحالة (٤): النازحون داخليا الذين يعودون طوعاً أو قسراً إلى مناطقهم الأصلية ولكنهم غير قادرين على مواصلة السكن في أماكن إقامتهم المعتادة سابقاً ولا يستطيعون التوصل إلى حلول مستدامة، وبالتالي يعاد تزوحهم إلى موقع جديد ضمن منطقتهم الأصلية.

قائمة المختصرات

فرق التنسيق القائمة على المناطق	ABCs
تنسيق وإدارة المخيمات	CCCM
أمانة مجلس الوزراء	COMSEC
مصفوفة تتبع النزوح	DTM
السكن والأرض والملكية	HLP
النازحون داخليا	IDP
التقييم المتكامل للمواقع	ILA
المنظمة الدولية للهجرة	IOM
الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام	ISIL
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات	IASC
وزارة الهجرة والمهجرين	MoMD
وزارة التخطيط	MOP
التشغيل والصيانة	O&M
الرعاية الصحية الأولية	PHC
خطة العمل	POA
صلاح الدين (محافظة)	SAD
محطة معالجة المياه	WTP
المياه والاصحاص البيئي (أيضا WATSAN)	WASH

قائمة الجداول والاشكال

الجداول

١٥	الجدول ١: العائدون في بيحي حسب نوع الايواء
١٦	الجدول ٢: العائدون في بيحي حسب شدة الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية
١٦	الجدول ٣: العائدون الى بيحي حسب شدة تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة
١٨	الجدول ٤: العائدون في الشرقاط حسب نوع الايواء
١٩	الجدول ٥: العائدون في الشرقاط حسب شدة الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية
١٩	الجدول ٦: العائدون في الشرقاط حسب شدة تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة
٢١	الجدول ٧: مشاريع بيحي والشرقاط وملخص الميزانية والمشاريع حسب القطاع
٢٢	الجدول ٨: الانشطة في المواقع الاكثر استهدافا
٢٣	الجدول ٩: مشاريع المواقع المرنة
٢٤	الجدول ١٠: ملخص الانجازات لعام ٢٠٢١

الاشكال

١٤	الشكل ١: عدد النازحين من بيحي حسب قضاء النزوح
١٤	الشكل ٢: عدد الافراد العائدين في بيحي حسب ناحية
١٥	الشكل ٣: توزيع العائدين في بيحي حسب نوع الايواء وكثافة السكان العائدين
١٧	الشكل ٤: عدد النازحين من الشرقاط حسب قضاء النزوح
١٨	الشكل ٥: توزيع العائدين في الشرقاط حسب نوع الايواء والكثافة السكانية

١. المقدمة

والنازعات بسبب الانتماء المشتبه به مع تنظيم داعش (٣) انعدام سبل العيش المستدامة (٤) والمسائل الأمنية والسياسية ذات الصلة^{١٣}.

تركز خطة العمل هذه على قضائي بيبي والشرقاط، اللتين تم اختيارهما كمناطق تركيز لها الاولوية بين الاقضية التسع في صلاح الدين. وصل عدد ملحوظ من النازحين داخليا إلى هذه الاقضية بعد إغلاق المخيمات في تشرين الاول وكانون الاول ٢٠٢٠. من بينهم وصل ١٣٩٢ فردا إلى بيبي و ٩٦٠ إلى الشرقاط و ٨٤٠ إلى بلد^{١٤} وعاد معظم العائدين من المخيمات إلى مناطق المنشأ وعاد ٦٠ في المائة من العائدين إلى بلد إلى مواقع جديدة للنزوح (أي في نزوح ثانوي إلى مواقع غير رسمية). بالإضافة إلى استضافة النازحين داخليا، تستضيف الشرقاط ثاني أكبر عدد من العائدين في صلاح الدين بينما تستضيف بيبي ثلاثة من ١٣ منطقة ساخنة^{١٥} تضم ٤٦ في المائة من العائدين الذين يعيشون في مناطق ساخنة في صلاح الدين. وسيسهم التصدي للنزوح الطويل الامد في هذين القضائين مساهمة كبيرة في دعم النازحين داخليا والعائدين في صلاح الدين من أجل السعي إلى إيجاد حلول دائمة والتوصل إليها.

تقدم خطة عمل محافظة صلاح الدين لمحة عامة عن سياقي نزوح بيبي والشرقاط مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه القضائين وتقديم توصيات للتدخلات. كما تقدم لمحة عامة عن التدخلات الجارية والمخطط لها التي تساهم في إيجاد حلول دائمة عبر القطاعات (الإنسانية والاستقرار والتنمية والسلام) للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤. وتحدد خطة العمل ايضا الثغرات وتقدم التوصيات الرامية الى تقديم دعم إضافي في المواقع ذات الأولوية التي يمكن فيها تحسين جهود التنسيق. كما تحدد المؤشرات الرئيسية لتكون بمثابة أداة مشتركة للرصد والمساءلة يمكن على أساسها قياس الالتزامات تجاه الحكومة والجهات المانحة واصحاب العلاقة.

تهدف النهج المعتمدة في هذه الخطة إلى تحقيق ما يلي (١) زيادة استدامة ونوعية العودة من خلال تحسين الظروف

وفقا لمصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تعتبر صلاح الدين (SAD) ثالث أكبر عدد من النازحين داخليا (IDPs) حيث لاذ بالفرار ٨٧٨,٦٠٦ فرد من منزله بسبب الصراع مع تنظيم داعش^{١٦}. وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان في صلاح الدين قبل الحرب بلغ ١.٥ مليون نسمة^{١٧}. ومن بين النازحين البالغ عددهم ٨٧٨,٦٠٦ عاد ٨٤ في المائة (٧٤٠,٨٨٠) إلى مناطق المنشأ بينما لا يزال هناك ١٣٧,٧٢٦ نازحا بعضهم في محافظة صلاح الدين (٥١,٤٦٢ فردا) وفي أجزاء أخرى من العراق ومعظمهم في محافظتي السليمانية (٣٤,١٢٣ نازح) وأربيل (٢٢,٨٩٨ نازح).

وعلى غرار معظم المناطق في العراق، كان الدافع وراء العودة إلى محافظة صلاح الدين هو تحسن مستوى السلامة والأمن وتأهيل البنى التحتية الأساسية واستعادة الخدمات الأساسية وإغلاق المخيمات والحنين إلى العودة إلى مناطق المنشأ. شهدت محافظة صلاح الدين العودة في ١٥ موقعا لأول مرة عام ٢٠٢٠.

وتحظى المحافظة أيضا بثالث أكبر عدد من العائدين وثاني أكبر عدد من العائدين الذين يعيشون بوجه عام في ظروف قاسية (٢٠٦,٨١٤ فردا: ٢٤ في المائة من السكان العائدين)^{١٨}. تتمثل التحديات الرئيسية في ارتفاع مستويات الدمار الذي طال المساكن وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية وقلة فرص سبل العيش والشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن (المخاوف من عودة داعش مرة أخرى) ووجود الذخائر المتفجرة ووجود ونفوذ الجهات المسلحة في بعض مواقع العودة). وتسهم ظروف العودة غير المستقرة هذه أيضاً في إحصاء النازحين داخليا عن العودة.

وتشير الخطة الوطنية لإعادة النازحين داخليا إلى مناطقهم المحررة (الخطة الوطنية)، التي وضعتها وزارة التخطيط ووزارة الهجرة والمهجرين إلى وجود شواغل متطابقة ذكرها النازحون داخليا في محافظة صلاح الدين باعتبارها اهم العقبات أمام حل مشكلة نزوحهم: (١) الأضرار التي لحقت بالسكن والبنية التحتية (٢) الانتقام العشائري

٨ IOM DTM نسبة العودة حسب محافظة الاصل on May ٢٠٢٢ : <https://iraqdtm.iom.int/Dashboard#Returns>

٩ نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في العراق ايلول ٢٠١٤ http://reliefweb.int/2014_September_20_Iraq_Humanitarian_Needs_Overview.pdf.

١٠ فريق العمل المعني بالعودة IOM DTM مناطق بلا عودة

١١ IOM DTM مؤشر العودة الجولة ١٥ النتائج كانون الثاني- اذار ٢٠٢٢

١٢ MoP و MoMD، الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة (ترجمة إنجليزية غير رسمية)، تشرين الثاني ٢٠٢٠ مقدمة إلى COMSEC اذار ٢٠٢١ تم الحصول عليها من

وسيشترك النازحون داخلياً والعائدون والمجتمعات المضيفة بصفتهم مساهمين رئيسيين في الحماية والحلول، في تخطيط وتنفيذ الإجراءات والقرارات التي تمسهم.

٣. وينبغي لجميع البرامج التي تدعم الحلول الدائمة ان تكفل إتاحة خيارات طوعية وآمنة وكريمة. وتقر الحكومة والدعم التكميلي المقدم من الجهات الفاعلة المحلية والدولية بأنه يمكن تحقيق خيارات أو مسارات معترف بها لإيجاد حلول دائمة من خلال ما يلي:

- العودة المستدامة وإعادة الإدماج في مناطق المنشأ
- الإدماج المحلي المستدام في مناطق النزوح أو
- إعادة التوطين المستدام والاندماج في موقع آخر في العراق.

٤. ويجب أن تتقيد جميع الجهود المبذولة لحل مشكلة النزوح الداخلي بمعايير حقوق الإنسان والحماية ومراعاة النزاعات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي وإطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخلياً وغيرها من مبادئ القانون العراقي والقانون الدولي.

١.٣ المجموعات السكانية المستهدفة ذات الأولوية

تتبنى خطة العمل هذه النهج القائم على المناطق والذي يستهدف المجموعات السكانية ذات الأولوية المتضررة من جراء النزوح وتأخذ في الاعتبار العقبات الخاصة بالسياق التي تحول دون التقدم في الوصول الى حلول دائمة. وعلى هذا النحو، تستهدف الخطة ما يلي:

أ. **النازحون داخلياً خارج المخيمات**، بما في ذلك النازحون ثانوياً في مراكز المدن.

ب. **العائدون** الى نواحي مختلفة تضم أعداداً كبيرة من العائدين.

• العائدون الذين يعيشون في اماكن ايواء غير صالحة للسكن في الشرقاط (٨,٦٨٨ عائد)^{١٠}

• العائدون الذين يعيشون في اماكن ايواء غير صالحة للسكن في بيجي (١٦,٧٨٢ عائد).^{١١}

ت. **النازحون داخل المخيمات**: لا توجد في بيجي والشرقاط مخيمات رسمية لهذا فإن غالبية النازحين في مخيمات السليمانية هم من ناحية يثرب وقضاء بلد واطراف الى بعض النازحين في جدعة ٥ وفي مخيمات شرق الموصل هم من الشرقاط. وتشير هذه الخطة إلى شمولية أنشطة الشركاء واستهداف النازحين المرتبطين بمناطقهم الأصلية.

ث. **عضو في المجتمع المحلي المضيف**: أفراد الحي المتضرر الذين يعيشون في نفس المنطقة، وخارج عن الفئات المذكورة أعلاه؛ المقيمون (لم ينزحوا قط).

بشكل عام في مناطق العودة وتقديم دعم يستهدف الفرد.

(٢) زيادة استدامة ونوعية الإدماج والاستيطان المحليين في أماكن أخرى من خلال تحسين الظروف بشكل عام في مجالات الإدماج أو الاستيطان وتقديم دعم يستهدف الفرد

(٣) حل مشكلة نزوح الأشخاص الموجودين في مواقع النزوح ذات الأولوية من خلال الدعم الشامل بما في ذلك تيسير التنقل.

سيستمر تعديل خطة عمل محافظة صلاح الدين كحد أدنى على أساس سنوي ليعكس السياق المتغير وأولويات التنسيق والاحتياجات في القضاء.

١.١ هيكلية خطة عمل محافظة صلاح الدين

يؤكد الجزء الأول من خطة العمل من جديد على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي على النحو المبين في الإطار التنفيذي وإطار الحلول الدائمة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC. ويعطي الجزء الثاني والثالث نبذة عن الفئات السكانية المستهدفة ذات الأولوية وسياق النزوح في بيجي والشرقاط. والجزء الرابع هو موجز لجميع الأنشطة الحالية/المقررة على مستوى النواحي، يليه تحليل للمواقع المحددة ذات الأولوية والاحتياجات والتحديات القطاعية.

سيتم اعداد ملحق لخطة العمل يحتوي على تفاصيل الأنشطة المكتملة والجارية والمخطط لها مفصلة حسب المواقع وتغطي عام ٢٠٢١ كمصدر في موقع الإنترنت.

١.١ المبادئ التوجيهية

وفي ظل قيادة الحكومة وتماشياً مع الإطار التنفيذي تستند خطة العمل على المبادئ التوجيهية التالية:

١. الاعتراف بالدور القيادي العام للسلطات الوطنية والمحلية. وتحمل حكومة العراق المسؤولية النهائية عن تهيئة الظروف لإنهاء النزوح. وينبغي أن تشجع التدخلات التي تقوم بها الجهات الفاعلة في مجال المعونة على تعزيز ملكية السلطات الوطنية والمحلية وتشجيعها ودعمها عن طريق تعميم الإجراءات التي تعزز الجهود المشتركة مع النظراء الحكوميين الذين ينبغي أن يكونوا جزءاً من و/أو يقودوا تخطيط البرامج وتحديد أولوياتها وتنفيذها ورمدها. ويكون للجهات الفاعلة المحلية والدولية في المجالات الإنسانية والإنمائية والإنعاش وتحقيق الاستقرار دور تكميلي.

٢. وينبغي للبرامج الداعمة ضمان التوصل إلى حلول دائمة وأن تكون حقوق النازحين داخلياً واحتياجاتهم ومصالحهم المشروعة هي الاعتبار الرئيسي الذي يوجه جميع السياسات.

١٠ بيانات مصفوفة تتبع النزوح اذار ٢٠٢٢

١١ بيانات مصفوفة تتبع النزوح اذار ٢٠٢٢

٢. سياق النزوح في بييجي والشرقاط

٢.١ قضاء بييجي


منذ ٢٠١٤ نزح ١٤٦,٩٦٠ فرد من بييجي وقد فر غالبية هؤلاء النازحين داخلياً إلى قضاء تكريت و السليمانية و أربيل. وفقاً لبيانات مصفوفة تتبع النزوح عاد ١٢٠,٤٦٢ فرد (٨٢٪) إلى بييجي، مما يشير إلى أن ٢٦,٤٩٨ فرد ما زالوا في حالة نزوح حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ومن بين ٢٦,٤٩٨ فرد من بييجي مازال في حالة نزوح يوجد ٣٦ في المائة (٩,٦٣٦) في محافظة صلاح الدين، ولا سيما في تكريت، التي تستضيف ٩٥ في المائة من هؤلاء النازحين ولا يزال هناك افراد اخرون نازحون في محافظة السليمانية (٦,٠٢٤؛ ٢٣٪)، ومحافظة أربيل (٥,٢٥٧؛ ١٩.٨٪). وتشير بيانات مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات إلى أن نسبة صغيرة (١٩٨ شخصاً) من هؤلاء النازحين يتم استضافتهم في سبعة مخيمات رسمية معظمها في مخيمي ديباكة وبهركه^{١٩} ومن بين ١٩٨ نازح في المخيمات، هناك ٨٥ نازح من ناحية الصينية

يوجد في صلاح الدين تسع أفضية وهي: بييجي وبلد والدور والفارس وسامراء والشرقاط وأمربي وتكريت والطور وهي واحدة من أكثر المحافظات الريفية في العراق. وأكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان هي سامراء وتكريت وبييجي وشرقاط وبلد والأقل اكتظاظاً بالسكان هي الطور والدور. وتقع الشرقاط وبييجي في منطقتان مجاورتان تقع في شمال وشمال شرق محافظة صلاح الدين وتتقاسم الشرقاط الحدود مع محافظات أربيل ونيوى وكركوك في حين تشترك بييجي في الحدود مع نينوى والأبار وكركوك. وأسفر النزاع مع تنظيم داعش عن نزوح عدد كبير من الافراد داخليا حيث نزح معظمهم داخل المحافظة أو إلى السليمانية وأربيل وكركوك. وأثر النزاع مع داعش على المحافظة بأكملها حيث تأثرت بعض المناطق أكثر من غيرها، بما في ذلك الشرقاط وبييجي والمناطق المحيطة بمدينة تكريت^{١٧}.

تضم الشرقاط مواقع آشور التاريخية مثل «قلعة اشور» بالقرب من بلدة الشرقاط (والتي، حسب بعض المصادر المحلية، تمثل نقطة بداية/نهاية نفق يؤدي إلى الموصل). يقع قضاء الشرقاط في شمال شرق المحافظة، وجنوب غرب كركوك (قضاء الحويجة) وجنوب نينوى (قضاء الحضر) وجنوب غرب أربيل (قضاء مخمور). هذا الموقع الجغرافي يجعل الشرقاط عرضة للنزاع وديناميات النزوح في المحافظات المجاورة، خاصة وأن العلاقات القبلية والعشائرية تتداخل تاريخياً مع الحدود الإدارية^{١٨}.

الشكل ١. عدد النازحين من بييجي حسب قضاء الاصل



١٧ اطلع على ملف محافظة صلاح الدين للمنظمة الدولية للهجرة ايار ٢٠١٥، Salah al-Din governorate profile (reliefweb.int)

١٨ اطلع على التقييم الاولي للمنظمة الدولية للهجرة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين بشأن الديناميات اليمجمتة و الصراع اذار ٢٠٢٠

١٩ اطلع على مجموعة ادارة وتنسيق المخيمات ، النازحون في المخيمات في مناطق المنشأ اذار ٢٠٢١


١.١. النزوح في بييجي

إضافة إلى النازحين داخلياً من بييجي في خارج قضاء بييجي، نزح ما مجموعه ٤٦٢ شخصاً في بييجي. ويأتي معظمهم اصلاً من قضاء بييجي (٤٢٠ منهم ١٣٢ من ناحية الصينية ؛ ٩١٪) وقضاء بلد (٤٢ ؛ ٩٪) في محافظة صلاح الدين.

٢.١.٢ العودة في بييجي

اعتباراً من حزيران ٢٠٢١، عاد ما مجموعه ١٢٠,٤٦٢ فرداً إلى بييجي. ومن بين الأفراد ١٢٠,٤٦٢ الذين عادوا إلى بييجي توجد الأغلبية في مركز بييجي (٨٩,٩٣٤ ؛ ٨٢٪)، والصينية (١٦,٨٠٦ ؛ ١٤٪) ومكحول (٤,٧٢٢ ؛ ٤٪) :

الشكل ٢: عدد الافراد العائدين في بييجي حسب منطقة العودة



٢.١.٣ انواع الايواء في مواقع العودة


يقيم معظم العائدين في قضاء بييجي في أماكن إقامتهم الأصلية والتي ظروفها صالحة للسكن (١٠٠,١٢٠ ؛ ٨٧٪). وهناك ١٤,٩٧٠ أفراد آخرون يقيمون في أماكن ايواء غير صالحة للسكن (خارج المجمعات العشوائية). أما ٣٧٢ العائدون الباقون (أقل من ١٪) في بييجي يقيمون مع أسر مضيضة (٢٤٦) أو في مجمعات سكنية عشوائية (١٢٦) والتي تقع جميعها في مركز بييجي.

الجدول ١: العائدون الى بييجي حسب نوع المأوى

الموقع	السكن في منطقة المنشأ (صالح للسكن)	اماكن ايواء غير صالحة للسكن (جميعها ماعدا المجمعات السكنية الغير رسمية)	العائلات المضيضة	اماكن ايواء غير صالحة للسكن (المجمعات السكنية الغير رسمية)
الصينية	١٠,٨٨٤	٠,٩٢٢	.	.
مكحول	٤,٢٦٦	٤٥٦	.	.
مركز بييجي	٨٩,٩٧٠	٨,٥٩٢	٢٤٦	١٢٦
المجموع	١٠٠,١٢٠	١٤,٩٧٠	٢٣٦	١٢٦
%	٨٧%	١٢%	٠.٢%	٠.١%

الشكل ٣: توزيع الافراد العائدين المقيمين في انواع ايواء مختلفة في انحاء قضاء بييجي

الشكل ٣: توزيع العائدين في بيحي حسب نوع الايواء وكثافة السكان العائدين



٤.١.٢ الظروف في مواقع العودة

٤.١.٢.١ الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية

مواقع تصنف على أنها متوسطة الهشاشة فيما يتعلق بسبل العيش والخدمات الأساسية (٤٣,٣٢٠ : ٣٦٪)، بينما يعيش ٣٩,٦١٨ (٣٣٪) عائد في مناطق مصنفة على أنها متدنية الهشاشة على هذا النطاق.

وفقا لمؤشر العودة يعيش حوالي ٣٧,١٥٢ فردا (٣١٪) من بين جميع العائدين في بيحي في مواقع مصنفة على أنها شديدة الهشاشة فيما يتعلق بالوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية في ناحية الصينية الأكثر تضررا. و في

الجدول ٢: العائدين في بيحي حسب شدة الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية

المجموع	متدنية الهشاشة		متوسطة الهشاشة		شديدة الهشاشة		الناحية
	%	#	%	#	%	#	
٧٨٢١٦	%٠	٠	%٠	٠	%١٠٠	٧٨٢١٦	الصينية
٧٢٢٤	%٠	٠	%٧٤	٥٠٤٣	%٢٦	٢١٨١	مكحول
٥٨٦٩٨	%٤٠	٦١٨٣٩	%٤٠	٨١٦٣٩	%١٩	١٥٢١٩	مركز بيحي
٠٩٠١٢٠	%٣٣	٦١٨٣٩	%٣٦	٣٢٠٤٣	%٣١	١٥٢٣٧	المجموع

٢.١.٤.٢ تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة

حوالي ٤١,٦٥٢ فرد (٣٥٪) من العائدين إلى منطقة بيجي في مواقع مصنفة على أنها متوسطة الهشاشة، بينما لا يوجد عائدون يعيشون في مناطق مصنفة على أنها متدنية الهشاشة على هذا النطاق.

يعيش في قضاء بيجي ٧٨,٤٣٨ عائداً (٦٥٪) في مناطق تصنف على أنها شديدة الهشاشة من حيث التماسك الاجتماعي والسلامة في مركز بيجي. وبالمقارنة مع مقياس سبل العيش والخدمات الأساسية، يعيش عدد أكبر بكثير من العائدين في مواقع ذات ظروف شديدة الهشاشة. يعيش

الجدول ٣: العائدون في بيجي حسب شدة تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة

المجموع	متدنية الهشاشة		متوسطة الهشاشة		شديدة الهشاشة		الناحية
	#	%	#	%	#	%	
٧٨٢١٦	٠	%٠	٠	%٠	٧٨٢١٦	%١٠٠	الصينية
٧٢٢٤	٠	%٠	٦٩٠٣	%٧٨	٠٣٢١	%٢٢	مكحول
٥٨٦٩٨	٠	%٠	٩٦٢٣٧	%٣٩	٦٢٤٦٠	%٦١	مركز بيجي
٠٩٠١٢٠	٠	%٠	٦٥٢٤١	%٣٥	٤٣٨٧٨	%٦٥	المجموع

٢.٢.١ النزوح في الشرقاط^{٢١}

منذ عام ٢٠١٤، نزح ١٦٩,٧٤٥ فرداً من الشرقاط. وفر معظمهم إلى قضائي أربيل وكركوك. وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح، عاد ١٣٦,٧٩٢ فرداً (٩٦٪) إلى الشرقاط ولا يزال ٦٩٥٣ فرداً في حالة نزوح. ومن بين هؤلاء، يوجد ٤١ في المائة (٢,٨١٨) في محافظة أربيل، ومعظمهم في قضاء أربيل، التي تستضيف ٩٣ في المائة من هؤلاء النازحين داخلياً. ونزح بعض الأفراد في نينوى (٩٦٧ : ١٤ ٪)، بما في ذلك الحمدانية (٥١٠ : ٧ ٪) والموصل (٤٥٧ : ٧ ٪). وبالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات إدارة وتنسيق المخيمات إلى أن ١,١٤٩ فرداً يقيمون في سبعة مخيمات، معظمهم في جدعة ٥ وحسن شام وديبكه، في حين أن الأغلبية الساحقة (١,٠٦١ فرداً) من مركز الشرقاط^{٢٢}.

٢.٢.٢ قضاء الشرقاط

يقسم نهر دجلة قضاء الشرقاط إلى قسمين: الضفة الغربية، وهي مركز القضاء والضفة الشرقية، التي تعتبر ريف المنطقة. تعتمد المنطقة بشكل كبير على الزراعة ويمكن العثور على العديد من المزارع على ضفاف نهر دجلة. المنطقة محاطة بتلال خانوكه في الجنوب (في قضاء مكحول) وتلال الجرفانة في الشمال وتعتبر عشيرة الجبور الأكثر نفوذاً في الشرقاط وينتمي إليها ما بين ٨٥-٩٠ في المائة من السكان، في حين أن السكان الباقين هم من قبائل وعشائر الحمدان والدليم والجميلات والقيسيه ولهيب وغيرها. تعتبر العيثة على الضفة الغربية من الشرقاط أكثر تنوعاً من حيث القبائل من كنعوص على الضفة الشرقية، حيث ينتمي معظم السكان إلى عشيرة الجبور^{٢٣}.

٢٠ اطّلع على التقييمات الأولية للمنظمة الدولية للهجرة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين بشأن الديناميات المجتمعية والصراع اذار ٢٠٢٠

٢١ لا توجد اي بيانات متوفرة على مستوى الناحية بشأن DTM ومؤشر العودة

٢٢ مجموعة ادارة وتنسيق المخيمات ، منطقة المنشأ للنازحين في المخيمات أيار ٢٠٢١

الشكل ٤: عدد النازحين داخليا من الشرقاط حسب قضاء النزوح



أنواع المأوى في أماكن العودة

يقيم معظم العائدين في الشرقاط في أماكن إقامتهم الأصلية في ظروف صالحة للسكن (١٤٩,٠٨٨؛ ٩٢٪). وهناك ٨,٠٠٤ أفراد آخرون يقيمون في أماكن إيواء غير صالحة للسكن ويعيش ٤,٥٣٠ فرد (٣٪) مع أسر مضيئة بينما يقيم عدد أقل (١,١٧٠ فرد) في مواقع غير رسمية (الجدول ٤).

ينزح ما مجموعه ٢٧٠ فرد في الشرقاط ويبلغ عدد الأشخاص الذين هم في الاصل من قضاء الشرقاط ٢٥٢ وقضاء بيجي ١٨ في محافظة صلاح الدين.

٢.٢.٢ العودة في الشرقاط

عاد اعتبارا من تموز ٢٠٢١ ما مجموعه ١٦٢,٧٩٢ فرد الى قضاء الشرقاط.


الجدول ٤: العائدون في الشرقاط حسب نوع المأوى

السكن في منطقة المنشأ (ظروف صالحة للسكن)	اماكن ايواء غير صالحة للسكن (جميعها ماعدا المجمعات الغير رسمية)	العائلات المضيئة	اماكن ايواء غير صالحة للسكن (مجمعات غير رسمية)
١٤٩,٠٨٨	٠٠٤٨	٥٣٠٤	١٧٠١
٩٢٪	٠٪	٣٪	>١٪

العائدين المقيمين في مختلف أنواع المأوى في انحاء الشرقاط.

وبوجه عام يعيش ٥ في المائة من العائدين في أماكن إيواء غير صالحة للسكن (جميع الأنواع باستثناء المواقع غير الرسمية) في الشرقاط. ويبين الشكل ٥ توزيع الأفراد

الشكل 0: توزيع العائدين في الشرقاط حسب نوع الايواء والكثافة السكانية



في مواقع مصنفة على أنها شديدة الهشاشة فيما يتعلق بالحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية. ويعيش بعض العائدين في مواقع تصنف على أنها متوسطة الهشاشة فيما يتعلق بسبل العيش والخدمات الأساسية (٣١,٥٥٤٪: ١٩٪)، في حين أن معظم العائدين (١٢١,٥٣٠ : ٧٥ في المائة) يعيشون في مناطق مصنفة على أنها متدنية الهشاشة على هذا النطاق (الجدول ٥).

٢.٢.٣ الظروف في مواقع العودة

٢.٢.٣.١ الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية

من بين جميع العائدين في الشرقاط، يعيش ٩,٤٣٢ (٦٪)

الجدول ٥: العائدون في الشرقاط حسب شدة الوصول الى سبل العيش والخدمات الاساسية

القضاء	شديدة الهشاشة		متوسط الهشاشة		متدنية الهشاشة		المجموع
	#	%	#	%	#	%	
الشرقاط	٤٣٢٩	٦٪	٥٥٤٣١	١٩٪	٥٣٠١٢١	٧٥٪	٥١٦١٦٢
المجموع	٤٣٢٩	٦٪	٥٥٤٣١	١٩٪	٥٣٠١٢١	٧٥٪	٥١٦١٦٢

والسلامة. يعيش ما مجموعه ١٧,٠٢٢ عائد (٢٨٪) في مواقع مصنفة على أنها شديدة الهشاشة. ويعيش غالبية العائدين في مواقع مصنفة على أنها متوسطة الهشاشة وفقا لهذا المقياس (١٤٢,٢٩٠: ٨٨ في المائة)، بينما لا يوجد عائدون يعيشون في مناطق مصنفة على أنها متدنية الهشاشة على هذا النطاق (الجدول ٦).

٢.٢.٣.٢ تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة

بالمقارنة مع مقياس سبل العيش والخدمات الأساسية، يعيش عدد أكبر بكثير من العائدين في الشرقاط في ظروف شديدة الهشاشة من حيث تصورات التماسك الاجتماعي

الجدول ٦: العائدون في الشرقاط حسب شدة تصورات التماسك الاجتماعي والسلامة

القضاء	شديدة الهشاشة		متوسطة الهشاشة		متدنية الهشاشة		المجموع
	#	%	#	%	#	%	
الشرقاط	٢٢٦٢٠	١٢٪	٢٩٠١٤٢	٨٨٪	-	٠٪	٥١٦١٦٢
المجموع	٢٢٦٢٠	٢٨٪	٢٩٠١٤٢	٨٨٪	-	٠٪	٥١٦١٦٢


٢.٢.٣ مناطق بلا عودة

معظمه في مراكز المدن الثلاثة، الصينية وبيجي والشرقاط ومدينة تكريت) وكذلك تمنع اهالي القرى من الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم الزراعية مما يؤثر بدوره على سبل عيشهم.

وفقا للسلطات المحلية، تم حجب ٥٠ قرية او قرى صغيرة في جزيرة بيجي (حول الصينية) وقرى إضافية في جزيرة الشرقاط عن العودة حيث لاتزال العمليات العسكرية جارية في هذه المواقع. ويؤدي هذا الوضع إلى نزوح ثانوي

٣. نظرة عامة على الانشطة الحالية

الجدول ٧ يمثل الانشطة الحالية والمقررة ٢٠٢١ على نطاق قطاعات المساعدة الإنسانية والإنعاش المبكر/الاستقرار والتنمية والسلام.



١.٣ الأنشطة الحالية والمقررة

الجدول ٧ مشاريع بيحي والشرقاط وملخص الميزانية والمشاريع حسب القطاع

ملخص الأنشطة الحالية	
عدد المشاريع	١٧٣
عدد الأنشطة	٣٣ ٢١٤
عدد الشركاء ^{٣٤}	١٦
عدد المواقع	٤٦
الميزانية الاجمالية ^{٣٥}	٤١ ٧٨٧ ٨٨٢

عدد المشاريع لكل قطاع									
المجموع	اخرى	التماسك الاجتماعي	سبل العيش	الحماية والوثائق	الكهرباء	الصحة	المياه	التعليم	السكن والايواء ونزاعات الملكية
١٧٣	٩	٧	٢٠	٢٤	٩	٢٢	٢٧	٤٢	١٣
%١٠٠	%٥	%٤	%١٢	%١٤	%٥	%١٣	%١٦	%٢٤	%٧
الميزانية حسب القطاع ^{٣٦}									
٤١٧٠٠٠٠٠	٤١٥٠٩٧١	٢٥٧٢٧٠٠	١٩١١٤٩٣٥	٦٨٨١١٥	٢١٨٧٨٨٦	٢٤٧٤٧٢٦	٦٤٦٩٥٥٤	١٩٢٥٥٧٣	٢٢٠٣٤٢٢
%١٠٠	%١٠	%٥	%٤٧	%١٠	%٥	%٦	%١٦	%٤٠	%٥

العيش ٢٨ نشاطاً (١٣٪). ولا تزال برامج التماسك الاجتماعي تشكل ثغرة قطاعية في صلاح الدين حيث يجري حالياً تنفيذ سبعة مشاريع (١١ نشاطاً).

عند النظر في الأنشطة (عدد المشاريع موزعة حسب المواقع) يستهدف ٥٠ نشاطاً من أصل ٢١٤ نشاطاً قطاع التعليم (٢٣٪ من الأنشطة)، تليها المياه التي تضم ٣٨ نشاطاً (١٨٪) والحماية والوثائق ٢٩ نشاطاً (١٤٪) وسبل

٣٣ يتم فصل المشاريع حسب موقع التنفيذ بإعطاء رقم الأنشطة لجميع المواقع

٣٤ Arbeiter Samariter Bund (ASB), COOPI, DRC, IHAO, IMC, IOM, IRC, Mercy Corps, Near East Foundation, PIN, SSDF, UNDP, UN-Habitat, UNHCR, WFP, World Vision

٣٥ بعض المشاريع لا تتضمن معلومات عن الميزانية

٣٦ نظراً لعدم توفر بيانات الميزانية، فإن هذا الجزء لا يعدو كونه إرشادي

٢.٣ المواقع ذات اعلى عدد من الانشطة

الجدول ٨ الأنشطة في المواقع الأكثر استهدافا

العدد الكلي للأنشطة	القطاع	٧ مواقع بها معظم الأنشطة							
		مدينة بيجي	مدينة الشرقاط	عينة	الصينية	عجيلية	كنعوص	شيخ حمد	المجموع
٣٨	المياه	%٣٩	%٨	%٣	%٨	%٣	%٣	%٠	%٦٣
٢٥	الصحة	%٤٤	%٨	%٠	%٤	%٠	%٤	%٤	%٦٤
١١	التماسك الاجتماعي	%٩	%٩	%٩	%٩	%٠	%٩	%٩	%٥٥
١٣	السكن	%٣٨	%١٥	%٨	%٢٣	%٠	%٨	%٠	%٩٢
٥٠	التعليم	%١٢	%١٨	%٤	%٠	%١٤	%٠	%٢	%٥٠
٩	اخرى	%٢٢	%٤٤	%٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٦٦
١١	الكهرباء	%٢٧	%٣٦	%٩	%٠	%٩	%٠	%٠	%٨٢
٢٩	الحماية	%١٤	%٧	%١٤	%٧	%٠	%١٤	%١٤	%٦٩
٢٨	سبل العيش	%٢١	%٧	%٢١	%٤	%٠	%٠	%٠	%٥٤
٢١٤	الأنشطة الكلية	٥٣	٢٩	١٦	١١	٩	٨	٧	١٣٣
%١٠٠	% المجموع	%٢٥	%١٤	%٧	%٥	%٤	%٤	%٣	%٦٢
					%٦٢				

لا تزال المواقع الـ ٢٩^{٢٧} التي يتم فيها استهداف نشاط واحد فقط أو قطاع واحد والتي يدعمها حاليا شريك واحد فقط مواقع مثيرة للقلق بموجب خطة العمل هذه. ولا تزال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات شديدة في معظم هذه المواقع، مما يستدعي تعزيز التنسيق على مستوى فريق التنسيق القائم على المنطقة لسد الثغرات وإجراء التقييمات وإجراء المقابلات مع مصادر المعلومات ومناقشات مجموعة التركيز.

تستفيد المواقع السبعة (من أصل ٤٦) والتي تضم أكبر عدد من الأنشطة من ٦٢٪ من جميع الأنشطة المنفذة في الشرقاط وبيجي في عام ٢٠٢١. على النقيض من ذلك، يستفيد ٢٩ موقعا (٦٣٪) من المواقع المستهدفة حاليا) فقط من أنشطة أو نشاط واحد في قطاع واحد فقط. وبالمثل تركز المواقع السبعة المذكورة أعلاه على أكثر من ٥٠٪ من أنشطة كل قطاع، بينما تركز مدينة بيجي على ربع جميع الأنشطة المنفذة في قضايتي الشرقاط وبيجي.

٢٧ ابو اميرة، العين البيضاء، الفهد، الجفر الحر، الخنوجة، الخصم، المضيف، الملح، المشاخ، الناهية، السفينة، الشط، الشيخ الهجنا، الطليحةن الزوية، اسميدة، بوطعمة، فاليتة، امام كنوص، كنوص خميسات، هايجل، هايجيل كبير، هايجل مشهد، حقنة، اسديرة سفلى

الجدول ٩ مشاريع المواقع المرنة

مشاريع المواقع المرنة			
الموقع	القطاع	عدد المشاريع	المجموع
اقضية الشرقاط وبيجي	التماسك الاجتماعي	٢	٦
	التعليم	١	
	الحماية	٢	
	سبل العيش	١	
قضاء الشرقاط	التماسك الاجتماعي	١	٢
	السكن	١	

من بين ١٧٣ مشروعاً تم تنفيذها بموجب ABC في صلاح الدين في عام ٢٠٢١، تم تحديد ٨ مشاريع مرنة. يمكن لـ ٦ مشاريع (التماسك الاجتماعي والتعليم والحماية وسبل العيش) أن تستهدف أي مواقع في كل من قضائي الشرقاط وبيجي، بينما يمكن لـ ٢ مشروع (التماسك الاجتماعي والسكن) أن تستهدف أي مواقع في قضاء الشرقاط.

ومن بين هذه ٨ مشاريع هناك ٦ جارية (٣ التماسك الاجتماعي و ٢ حماية ، و ١ السكن) ويمكن أن تدعم المواقع ذات الأولوية المفصلة في إطار «المواقع المستهدفة ذات الأولوية» أدناه.

وتنفيذ هذه الوحدات السكنية البالغ عددها ٣٢٥ وحدة في إطار مشروعين يمكن تنفيذهما في أي موقع في جميع أنحاء المحافظة (مشاريع ذات مواقع مرنة). وثمة حاجة إلى تنسيق دقيق فيما بين فرق التنسيق لتحديد المواقع التي ستخدمها هذه المشاريع على أفضل وجه وأي الشركاء يمكنهم تقديم المزيد من الدعم من خلال مشاريع الحلول الدائمة ذات الأثر الطويل الأجل.

يمكن إجراء تحليل مماثل فيما يتعلق بمشاريع نقل المياه بالشاحنات التي تم تنفيذها في ستة مواقع في عام ٢٠٢١ (العيشة، فليقة، مجمعات، كنعوس امام، كنعوس خميسات، ولزاهه). وينبغي تنسيق وتنفيذ مشاريع الحلول المستدامة للمياه ذات الأثر الطويل الأجل في هذه المواقع الستة.

يعرض الجدول ١٠ ملخصاً للإنجازات المشتركة لشركاء فريق التنسيق القائمة على المنطقة في محافظة صلاح الدين ABC SAD لعام ٢٠٢١ مفصلة حسب القطاعات. ويسلط تحليل الأنشطة والإنجازات الضوء على الجوانب الهامة التي يمكن أن يستخدمها الشركاء في التنسيق والتنفيذ المشترك في المستقبل. وفي إطار نهج الحلول الدائمة، يمكن أن يكون التأثير على المدى القصير أو الطويل. ولإصلاح ١,٣٥٨ من الوحدات السكنية أثر طويل الأجل، في حين أن ٣٢٥ أسرة تستفيد من التحسينات في المأوى والعدد اللازمة لنصب الخيام لكن لها تأثير قصير الأجل. ولا تزال هذه الأسر البالغ عددها ٣٢٥ أسرة تمثل أولوية في إطار هذه الخطة حيث يلزم تقديم المزيد من الدعم والإحالة إلى تأهيل المساكن أو سبل العيش لتحقيق حلول دائمة.

الجدول رقم ١٠ ملخص الانجازات لعام ٢٠٢١

ملخص عن الانجازات المنفذة في عام ٢٠٢١		
القطاع	الأنشطة	الانجازات
السكن والأرض والملكية (HLP)	إعادة تأهيل المساكن	١,٣٥٨ وحدة
	تحسين ترتيبات الايواء الغير صالح للسكن	١٧٥ وحدة
	مجموعات الايواء	١٥٠ أسرة
	المساعدة القانونية في مجال (HLP)	١,٠٠٠ مستفيد

ملخص عن الانجازات المنفذة في عام ٢٠٢١		
القطاع	الأنشطة	الانجازات
التعليم	إعادة تأهيل المدارس	١٧ وحدة
	توزيع الأثاث	٩ مبادرات
	إعادة تأهيل كلية الهندسة	وحدة واحدة
	بناء قدرات الكادر المدرسي ومديرية التعليم	٢٦٧ مستفيد
	انشاء رابطة أولياء الأمور/ المعلمين	٨٠ مستفيد
	دروس التقوية والتعليم غير النظامي	١١ مبادرة (بما في ذلك ٧ مراكز للتعليم غير النظامي في مدينتي بيجي والشرقاط)
	توزيع مجموعات المواد التعليمية	٥,٣٠٠ مستفيد
	ادارة الحالات المتعلقة بالاطفال خارج المدرسة	٩٠ مدرسة (٥,٠٠٠ طالب)
	إعادة تأهيل / وتركيب محطة معالجة المياه	١١ وحدة
المياه	إعادة تأهيل شبكة المياه	٦ مبادرات (١١ كم)
	نصب وحدات مدمجة	٤ وحدات
	محطة رفع الضخ	٣ وحدات
	أنبوب التحويل	مبادرة واحدة
	خزان المياه	١١٥ وحدة
	مجموعات النظافة	٤,٣٢٨ وحدة
	دورات المياه/ الدوش/ مغاسل للأيدي	٢٩٠ وحدة
	جمع النفايات الصلبة	مبادرتين
	تصريف المياه	مبادرة واحدة
	معدات لدائرة المياه	مبادرة واحدة
	نقل المياه بالشاحنات	٦ مواقع (العيثة، فليطة، جمعات، كنوص امام، كنوص خميسات و لزاكا)
الصحة	إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية الأولية	٨ وحدات
	إعادة تأهيل المركز الصحي الثانوي	وحدتين
	توزيع المعدات الطبية	٧ مبادرات
	تقديم استشارات في الامراض النسائية / رعاية الحوامل قبل وبعد الولادة	مبادرة واحدة
	بناء قدرات العاملين في مجال الصحة	مبادرتين

ملخص عن الانجازات المنفذة في عام ٢٠٢١		
القطاع	الأنشطة	الانجازات
الكهرباء	توزيع محولات	١٢ مبادرة
	توزيع المعدات العامة	مبادرتين
	إعادة تأهيل المحطات الفرعية	وحدة واحدة
	إصلاح شبكة الكهرباء	٣ وحدات
	رصد الحماية والإحالات	مبادرتين
الحماية والوثائق	الحماية المجتمعية	٣ مبادرات (٨,٠٣٨ مستفيد)
	المساعدة النقدية في مجال الحماية	٣,٥٦٠ مستفيد
	الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي / أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي	٧ مبادرات
	التوعية الجندرية	٣ حملات
	الوثائق القانونية والمساعدة القانونية والمشورة القانونية	٤,٥٠٢ مستفيد
	إعادة تأهيل دائرة الاحوال المدنية	وحدة واحدة
	إعادة تأهيل وبناء المحلات التجارية	٢٣٠ وحدة
	النقد مقابل العمل	٤,٢٣١ مستفيد
	المساعدة النقدية المتعددة الاغراض	١,٩٢٠ مستفيد
	دراسة سلسلة القيمة / تقييم السوق	٣ دراسات
سبل العيش	إنشاء الأعمال الصغيرة والصغرى	٣ مبادرات
	منح للأعمال التجارية	٤,٤٥٥ مستفيد
	التدريب في مجال الاعمال التجارية	٢,١٦٨ مستفيد
	التدريب الداخلي / التلمذة الصناعية	٤٠ مستفيد
	التدريب المهني	٧ مبادرات
	دعم التوظيف والدخول الى سوق العمل (من الناحية القانونية)	٤ مبادرات و ١٠٠ مستفيد من الدعم القانوني في مجال الحصول على الوثائق
	استصلاح الاراضي والري وتربية الدواجن	١,٠٨٨ مستفيد
	التدريب في مجال السلام	١,٠٠٠ مستفيد
	بناء قدرات المجتمع المدني	٨,٠٠٠ مستفيد
	حملة للتوعية بشأن السلام	١٠ حملات
التماسك الاجتماعي	دعم مبادرة السلام التي تقودها الحكومة	مبادرة واحدة

ملخص عن الانجازات المنفذة في عام ٢٠٢١		
الانجازات	الأنشطة	القطاع
وحدة واحدة	إعادة تأهيل مصنع بيجي للأسفلت	أخرى
وحدة واحدة	إعادة تأهيل مبنى دائرة المياه	
٣ وحدات	إعادة تأهيل مبنى قسم الزراعة	
مبادرة واحدة	معدات لدائرة البلدية	
وحدتين	إعادة تأهيل مراكز الشرطة	
مبادرة واحدة	عادة تأهيل المركز البيطري	
وحدة واحدة	إعادة تأهيل مبنى مديرية كهرباء بيجي	
وحدة واحدة	إنشاء منتزه	

٤. المواقع المستهدفة ذات الأولوية^{٢٨}

والأولويات»

يترأس اللجنة نائب المحافظ للشؤون الفنية وتضم مدير المركز المشترك للتنسيق والرصد ومدير الدائرة الهندسية في صلاح الدين (SAD) ومدير دائرة شؤون المحافظة. تظل هذه اللجنة هي النظير الحكومي الرئيسي لـ ABC SAD. ستزداد قيادة الحكومة تدريجياً خلال مرحلة تنفيذ ABC وبعد تنسيق الأنشطة بين اعضاء ABC سيتم عقد اجتماعات لاحقة مع اللجنة لابلغهم بما يمكن دعمه من قبل ABC وما هي الاحتياجات التي سيتعين على الحكومة معالجتها. سيدعم هذا المكان أيضا التمويل المشترك للمشاريع وتبادل المعلومات مع النظراء الحكوميين في عام ٢٠٢٢.

٤.١. ٢ السكن والأرض والملكية (HLP)

في حين أن صلاح الدين تكبدت ٢٠ في المائة من إجمالي الأضرار التي طالت السكن وفقا للبنك الدولي (وهي نسبة أقل مقارنة بنيونى التي عانت ٤٣ في المائة من الأضرار السكنية) ومع ذلك فان لديها أعلى نسبة المنازل الريفية المدمرة في جميع المحافظات.^{٢٩} السبع الأكثر تضررا. تنتشر الأضرار التي لحقت بالمنازل بشكل خاص في قضاء بيجي بما في ذلك مدينة بيجي التي تم تصنيفها كواحدة من أكثر المدن تضررا من بين ١٦ مدينة تم تقييمها في العراق. وفقا لمصفوفة تتبع النزوح يعيش ١٥,٤٣٢ عائد في ظروف ايواء غير صالحة للسكن في بيجي.^{٣٠}

بالإضافة إلى ذلك ، تشير التقديرات إلى تضرر ٢,٦٨٠ منزلاً في ناحية الصينية ، بما في ذلك ١,٢٣٠ منزلاً متضرراً بالكامل و ١,٤٥٠ منزل متضرر جزئياً. في الشرجات ، أفادت مصفوفة تتبع النزوح أن ٨,٨٥٠ عائد يعيشون في اماكن ايواء غير صالحة.^{٣١} كما تم الإبلاغ عن مخاوف بشأن السكن والأرض والملكية في كل من بيجي وشرقات ، بما في ذلك احتلال المنازل وتقييد الوصول إلى الأراضي. تحتل محافظة صلاح الدين المرتبة الثانية من حيث قضايا السكن والأرض والملكية وفقاً لتقرير نظام مراقبة الحماية رقم ١ لعام ٢٠٢١ ، حيث تم الاستشهاد على التوالي بأضرار أو تدمير المساكن ونقص التعويضات

تقر الحكومة والشركاء أن العمل من أجل إيجاد حلول دائمة هو عملية لا تتطلب تحديد القضايا والاتجاهات الرئيسية فحسب ، بل تتطلب ايضا تحديد الاحتياجات والثغرات والمواقع حيث يمكن للشركاء تركيز جهودهم بشكل جماعي.

يتضمن هذا القسم معلومات أساسية تدعم التخطيط وتحديد الأولويات جنباً إلى جنب مع التدخلات المقترحة على المستوى المحلي بهدف تحقيق حلول دائمة

٤.١ الوضع العام والاحتياجات

تتوافق الدوافع الأكثر شيوعاً للشدة في ارجاء المواقع الساخنة مع المؤشرات الواردة في المقياس ١ (سبل العيش والخدمات الأساسية) ، بما في ذلك انتعاش الزراعة والأعمال التجارية ، والحصول على فرص العمل وتوفير الخدمات الحكومية وكذلك التماسك الاجتماعي (المصالحة المجتمعية) بموجب المقياس ٢. تماشياً مع معظم المواقع الساخنة في محافظة صلاح الدين، هناك اضطراب واسع النطاق في بيئة الأعمال حيث لم تعمل معظم الشركات الصغيرة بعد.

تم الإبلاغ عن وجود نازحين في حالة نزوح ثانوي أو نزوح مطول في جميع مراكز المدن (بيجي و الشرجات والصينية) وفي مدينة تكريت. علاوة على ذلك ، تعتبر بلدة الصينية من أهم المواقع الساخنة في المحافظة بحسب مؤشر العودة الجولة ١١. وبحسب ما ورد عاد ٤٠ في المائة من النازحين من ناحية الصينية إلى مناطقهم الأصلية. في بلدة الصينية، ووفقاً للسلطات المحلية، عادت ٣,٠٠٠ أسرة فقط من أصل ٨,٠٠٠.

٤.١.١ القيادة الحكومية

تم تشكيل لجنة حكومية لدعم تحديد الاحتياجات والأولويات في الأفضية قيد البحث. تم مشاركة قائمة المشاريع المحتملة مع مجموعات التنسيق على مستوى المنطقة والتي ستشكل مكوناً رئيسياً للعمل التنسيقي الخاص بـ ABC في عام ٢٠٢٢. وتدرج عناصر محددة من القائمة في القسم المعنون «الاحتياجات القطاعية والاستجابات

^{٢٨} الموقع الأولي المستهدف هو موقع تم تحديده على أنه ممكن (سلامة المجتمعات المتضررة من النزوح ، وقدرة الحكومة ، والوصول إلى الشركاء) والاحتياجات المحددة التي تتطلب جهداً جماعياً على المدى المتوسط إلى الطويل لتحقيق نتائج طول دائمة محددة. لا يعني تحديد المواقع المستهدفة الأولية أنه لا يمكن للشركاء أو لا ينبغي لهم استهداف مواقع أخرى ، ولكن بدلاً من ذلك ، يلتزم الشركاء بالعمل معاً لتوفير استجابة متعددة القطاعات لمواقع محددة للعمل على تحقيق نتائج طول دائمة في حدود الموارد المتاحة. خطة العمل هي وثيقة حية وستتم مراجعتها بانتظام. وفقاً لنتائج التقييم وتأثير الأنشطة وتطور الوضع على الأرض ، يمكن إضافة المواقع ذات الأولوية أو اعتبارها مكتملة أثناء المراجعات اللاحقة لخطة العمل.

^{٢٩} تقرير مجموعة البنك الدولي ، تقييم الأضرار والاحتياجات في المحافظات المتضررة ، ٢٠١٨ ، صفحة ١٧

^{٣٠} مصفوفة تتبع النزوح ، القائمة الرئيسية للعائدين (٣١ أيلول ٢٠٢١) المأوى الحرج.

^{٣١} مصفوفة تتبع النزوح ، القائمة الرئيسية للعائدين ، (٣١ أيلول ٢٠٢١) المأوى الحرج.

آليات التكيف السلبية بما في ذلك عمل الأطفال. وإن حصول النساء على فرص العمل وسبل العيش هو حاجة ضرورية في أفضية الشرفاء وبيجي ، بما في ذلك أرباب الأسر.^{٣٤} وكشفت المشاورات المجتمعية أن فرص حصول المرأة على التعليم وسبل كسب العيش تتأثر بالمعايير المجتمعية فيما يخص تعليم الاناث وعملهن ، حيث دعا بعض المشاركين إلى توفير فرص العمل من المنزل وكذلك فتح رياض الأطفال لتيسير حصول الاطفال على التعليم مع تمكين المرأة من العمل.

٤.١.٤ الخدمات الأساسية

كما لوحظ اعلاه فان انعدام الفرص الكافية للحصول على الخدمات الأساسية يُشكل مصدر قلق لكثير من النازحين داخليا الذين يختارون البقاء في النزوح وللعائدين الذين يعيشون في ظروف شديدة الخطورة ولا سيما في الصينية. وازافة الى ذلك يبين نظام رصد الحماية أن معدل الوصول الى الأمن الغذائي من خلال نظام التوزيع العام أقل نسبيا في المحافظة (٩٠٪) منه في بقية انحاء البلاد (٩٥٪). في حين ان المعدل أقل بالنسبة للنازحين داخليا مقارنة بغير النازحين.^{٣٥}

٤.١.٤.١ التعليم

حددت الجولة السادسة للتقييم المتكامل للمواقع (IA) (٧١) نسبة ٢ في المائة من المستجيبين (٤٦ في المجمع) في قضاء بيجي الذين أبلغوا عن عدم وصولهم إلى المدرسة الابتدائية. ومع ذلك ، أبلغ ٥٧٪ منهم عن عدم كفاية المعلمين^{٣٦}. بشكل عام ، تم الإبلاغ عن الاكتظاظ في الفصول الدراسية والعمل ثلاث نوبات في كل من قضائي بيجي والشرفاء. على الرغم من الجهود التي تم تخصيصها لدعم قطاع التعليم إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لزيادة مساحات التعلم وإعادة تأهيل المدارس المتبقية المتضررة في كلا القضائين. الدعم مطلوب لتعزيز نظام التعليم على مستوى المحافظة. كشفت المشاورات المجتمعية في الشرفاء عن عدم تطابق بين الطلب على المدارس والمدارس المتاحة ، بما في ذلك المرحلة الثانوية. أشار المشاركون إلى الحاجة إلى مدارس أو فصول متخصصة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يحتاجون إلى ترتيبات معينة لتمكينهم من الوصول إلى المدارس

المالية ونقص الموارد المالية لتحمل تكاليف السكن.^{٣٣} ووفقا لصحيفة الوقائع على مستوى القضاء حول حقوق السكن والأرض والملكية في العراق^{٣٣} ، فإن ٧ في المائة من أسر العائدين في الشرفاء يعيشون في مواقع توجد فيها حالات اشغال المساكن الخاصة دون إذن. علاوة على ذلك ، أفاد ٣٨ في المائة من الأسر العائدة عن امكانية تعرضهم لخطر الإخلاء وهي واحدة من أعلى المعدلات على الصعيد الوطني. واخيرا وفقا لصحيفة الحقائق يفتقد ٤ في المائة من الأسر العائدة لوثائق السكن والأرض والملكية التي تثبت ملكيتها لمكان إقامتها الأصلي.

ففي بيجي أفادت التقارير أن ٣٣ بالمائة من الأسر العائدة تعيش في مواقع توجد فيها حالات اشغال المساكن الخاصة دون إذن و ٤٢ بالمائة أبلغت عن امكانية تعرضها لخطر الإخلاء - وهو من أعلى المعدلات في البلاد. واخيرا، يعيش ١٣ بالمائة من العائدين في ظروف ابواء غير صالحة و ٧ بالمائة لايمتلكون وثائق السكن والأرض والملكية وفقا لصحيفة الوقائع.

٤.١.٣ سبل العيش

سبل العيش هي الدافع الرئيسي للخطورة في صلاح الدين ، بما في ذلك الشرفاء وبيجي. ووفقا لنظام رصد الحماية (٢٠٢١) ، أفاد ٢٨ في المائة من مصادر المعلومات في صلاح الدين أن قدرات الاشخاص في هذه المواقع على تلبية احتياجاتهم الأساسية هي سيئة إلى سيئة للغاية. لقد تأثر الاقتصاد في كل من بيجي وشرفاء بشكل كبير أثناء أزمة داعش. لان صناعة النفط والزراعة (القمح والشعير والذرة) والقطاع العام كانت مصادر الدخل الرئيسية. يعتبر الاستثمار في الاقتصاد الزراعي مثل المضخات التي تعمل على الطاقة الشمسية للري من الأولويات التي عرضت خلال المشاورات المجتمعية. أدى تدمير شبكات الري إلى انخفاض نسبة ٧٠-٧٥ في المائة من الإنتاج الزراعي ؛ وأدت الأضرار التي لحقت بمصفاة النفط وشركة الأسمدة ومحطتين لتوليد الطاقة ، والتي كانت أكبر مزودي الوظائف في المنطقة ، إلى زيادة التحديات المعيشية التي تواجه القضائين . ووفقا لبعض التقارير ، فإن المصفاة تعمل حاليا بنسبة ٣٥٪ فقط من طاقتها. في حين محطات توليد الكهرباء وشركة الأسمدة لا تعمل. علاوة على ذلك ، لم تعد الأعمال التجارية الصغيرة والأسواق الى جانب المشاريع الزراعية في بيجي وشرفاء وبلدة الصينية إلى المستوى الذي كانت عليه ما قبل ٢٠١٤. إن معدل البطالة مرتفع ، حيث أبلغت العائلات عن

^{٣٢} تقرير نظام رصد الحماية ١ شباط ٢٠٢١ ، مجموعة الحماية متوفر على: [www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/Protection Cluster. , ٢٠٢١. Feb. , pdf Protection Monitoring System Report. ٢٠٢١_files/documents/files/protection_monitoring_report_-_february.pdf](http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/Protection%20Cluster%20-%20Feb%20-%20Protection%20Monitoring%20System%20Report%20-%20files/documents/files/protection_monitoring_report_-_february.pdf) Available from: www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/protection_monitoring_report_-_february.pdf.

^{٣٣} حقوق السكن والأرض والملكية في العراق، صحائف الوقائع على مستوى القضاء لتقييم التقدم المحرز نحو الحلول الدائمة بما يتماشى مع مبادئ بينهيو ، تشرين الثاني ٢٠٢١

^{٣٤} انظر نظام رصد الحماية، صحيفة الوقائع الخاصة بصلاح الدين ، اذار الى ايار ٢٠٢١.

^{٣٥} مجموعة البنك الدولي ، تقييم الاضرار والاحتياجات للمحافظات المتضررة، يمكن الحصول عليه من وثيقة البنك الدولي صفحة ٣٣

^{٣٦} تقييم المواقع المتكامل السادس (الخدمات)، متاح هنا : <http://iraqdtm.iom.int/IA16>

كما تم الإبلاغ عن مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة باعتبارها من الاحتياجات المهمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية. ينبغي تقديم الدعم لتعزيز النظام الصحي على مستوى المحافظة.

٤.١.٤.٥ الكهرباء

تواجه أفضية بيجي والشرقاط وكذلك المحافظة نفس المشكلة العامة المتعلقة بالكهرباء مقارنة ببقية مناطق العراق. فقد تم الإبلاغ عن وقوع أضرار ونهب في مواقع متعددة عبر القضائين. ويرتبط الاعتماد على المولدات والوقود لغرض الاستهلاك المحلي والإنتاج ومحدودية الوصول إلى شبكة الكهرباء الوطنية وقلّة خيارات الطاقة المتجددة المتاحة. كشفت المشاورات المجتمعية في الصينية أنه في حين تلقت مواقع مثل الفاروق المساعدات من خلال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فان المواقع الأخرى بحاجة الى الحصول على دعم مماثل.

٤.١.٥ الحماية والوثائق

أظهر تقرير نظام رصد الحماية (٢٠٢١) لمجموعة الحماية أن محافظة صلاح الدين هي بين المحافظات الثلاث الأولى التي تواجه أعلى عدد من المشاكل في سبعة من قطاعات الحماية العشرة. وتشمل هذه المشاكل: السلامة والأمن والحق في الحياة والسلامة والاحوال المدنية والوثائق والتماسك الاجتماعي والسكن والأرض والملكية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمشاركة في الشؤون العامة^{٣٩}

السياق في بيجي والشرقاط متشابه ، حيث يتشارك القضائين معظم المخاوف المرتبطة بالوثائق والحقوق. كشف رصد الحماية الذي تم من خلال مصادر المعلومات الرئيسية في حين أن القيود المفروضة على الحركة أقل من المعدل الوطني ، فإن القيود أعلى في كل من الشرقاط وبيجي مع وجود عقبات تتعلق بالحاجة إلى ابراز الهوية المدنية و / أو التصريح الأمني، ووجود الجهات الامنية عند نقاط التفتيش^{٤٠}.

٤.١.٤.٢ المياه والصرف الصحي

أعادت أزمة داعش ونقص خدمات الصيانة الوصول إلى المياه. وفقا الى الجولة السادسة من التقييم المتكامل للمواقع ILA VI ، افاد ٢٦٪ من المستجيبين في قضاء بيجي أنهم مضطرون إلى الاعتماد على نقل المياه بالشاحنات دائما و ١٧٪ مضطرون إلى القيام بذلك في بعض الأحيان. في الشرقاط ، أشار ٤٧٪ من المستجيبين إلى الاعتماد أحيانا على نقل المياه بالشاحنات لاستهلاكهم.^{٣٧} تم دعم نقل المياه بالشاحنات من قبل شركاء ABC في ستة مواقع في عام ٢٠٢١ (العيثة ، فليطة ، مجمعات في غرب الشرقاط وفي كنوص امام وكنوص خميسات ، ولازاه في شرق الشرقاط). تنتشر الأضرار التي لحقت بشبكة المياه وانعدام شبكة الصرف الصحي والبنية التحتية غير الكافية لمعالجة المياه في القضائين. كما تم تحديد تحديات جمع القمامة / إدارة النفايات الصلبة حيث افاد ٣١٪ من المستجيبين على ILA VI في الشرقاط و ٢٦٪ في بيجي عدم توفر مثل هذه الخدمات في مواقعهم. وكانت الارقام الخاصة بخدمات إزالة النرح متشابهة.^{٣٨}

٤.١.٤.٣ الصحة

تتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية في الغالب في قضائين بيجي والشرقاط. افاد تسعة عشر بالمائة من المستجيبين على ILA VI بانهم لا يستطيعون الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية في مواقعهم. وينخفض هذا الرقم إلى ٩ في المائة في بيجي. ومع ذلك ، افاد ٥٨ في المائة عن عدم وجود مستشفى في نطاق ١٠ كيلومترات من اماكن إقامتهم في الشرقاط ، في حين يصل هذا الرقم إلى ٨٩ في المائة في بيجي. كما كشفت المشاورات المجتمعية أن نقص خدمات الرعاية الصحية الأولية في العيثة ومجمعات يؤثر بشكل خاص على النساء. حيث يتوجب على النساء السفر إلى مستشفى الشرقاط العام للولادة وتلقي العلاج للأمراض المزمنة. وتعكس هذه النتيجة أيضا النقص العام في مرافق الرعاية الصحية الثانوية المتاحة في الأفضية. وتفيد التقارير عن وجود نقص في الأدوية والمعدات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، هذا إضافة الى نقص الطبيبات والمرافق الخاصة بالامراض النسائية والولادة.

^{٣٧} تقييم المواقع المتكامل السادس (البنية التحتية) ، متاح هنا: <http://iraqdtm.iom.int/ILA6>

^{٣٨} المرجع نفسه

^{٣٩} تقرير نظام رصد الحماية ا شباط ٢٠٢١ ، مجموعة الحماية، متاح على www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/protection_monitoring_report_-_february_2021.pdf

^{٤٠} مجموعة الحماية، نظام رصد الحماية ، صحيفة الوقائع الخاصة بصلاح الدين ، اذار الى ايار ٢٠٢١

العشائر إلى ضرورة التعامل مع عائلات الضحايا. وإذا لم تنفذ هذه العملية على النحو الواجب هناك قلق أن أعمال التهديدات بالانتقام والتأثر ستستمر حتى عبر الأجيال. أكدت المشاورات المجتمعية في كل من حكنة واسديرة السفلى على أهمية معالجة المخاوف التي أثارها عائلات الضحايا. ووفقاً للعادات العشائرية، أوصى زعماء العشائر تقديم بعض أنواع التعويضات / للعائلات الثكلى ، مشيرين إلى أنه في العديد من الحالات فقدت العائلات المتضررة / الثكلى معيلاً الوحيد.

٤.١.٧ السلامة والأمن

يعاني سكان الشرقاط من شعور بانعدام الأمن. حيث لا يزال تنظيم داعش نشطاً في المناطق المجاورة ويشعر السكان المحليون بعدم الأمان لأن قادة المجتمع كثيراً ما يتم استهدافهم بالهجمات والأجهزة المتفجرة المرتجلة. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في الشرقاط قد تحسن بالمقارنة مع ما قبل عام ٢٠١٤، إلا أن السكان المحليين لا يزالون يخشون عودة داعش والمواجهات المسلحة. كما أن وجود العناصر المسلحة يعيق حرية التنقل والوصول إلى الأراضي الزراعية في المنطقة.

٤.١.٨ التنقلات الميسرة

منذ عام ٢٠١٩، استجاب الشركاء للحاجات المحددة لمساعدة العائلات التي أعربت عن نيتها في العودة ولكن أعاقها العقبات المادية مثل الإسكان المتضرر وقضايا السكن والأرض والملكية ونقص الخدمات الأساسية وغيرها. وبدعم من الحكومة تم تقديم الدعم إلى ١٨٠ أسرة للعودة إلى صلاح الدين من مخيم جدعة في نينوى في ٢٠٢٠-٢٠٢١. وخطط الشركاء لتوسيع مشروع التنقل الميسر للنازحين في المواقع الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب ما ورد ، فإن نقص الوثائق المدنية هو الأعلى في كل من تكريت والشرقاط وبلد وبيجي. وتتمثل العوائق الرئيسية المبلغ عنها في التعقيدات المتعلقة بالاجراءات الإدارية المطولة وكلفتها العالية وتكاليف النقل وعدم إمكانية الوصول إلى دوائر الشؤون المدنية وانعدام الثقة في المؤسسات والسلطات العامة. تصل نسبة الأسر التي غادرت المخيمات ولا تزال تفتقر إلى الوثائق المدنية إلى ٤٧٪ في قضاء الشرقاط^{٤١} ترتبط القضايا الرئيسية التي تؤثر على نقص فرص الأطفال في الحصول على التعليم (بما في ذلك التسرب من المدرسة) وعمل الأطفال والقضايا النفسية والاجتماعية وزواج الأطفال وسوء المعاملة أو الإهمال.^{٤٢}

٤.١.٦ التماسك الاجتماعي

تعتبر احتياجات التماسك الاجتماعي من أكثر الاحتياجات إلحاحاً في القضائين، خاصة في الشرقاط. التماسك الاجتماعي والاندماج ومشاريع المصالحة أساسية لتحقيق الاستقرار في المجتمعات المحلية في المنطقة ، لا سيما مع وجود الكثير من العائلات المشتبه في انتمائها وعودتها في المستقبل. وأفاد نحو ٢٠ في المائة من مقدمي المعلومات الرئيسيين في نظام رصد الحماية في صلاح الدين أن التوترات والنزاعات الاجتماعية تحدث أحياناً أو بشكل متكرر وهي نسبة أعلى مما يحدث في نينوى. أبلغ ٢٥ قضاء في جميع أنحاء العراق عن المخاوف من التوترات والنزاعات الاجتماعية بشكل متكرر. وفي صلاح الدين، أبلغت ثلاث أقضية عن مثل هذه المخاوف: الشرقاط وبيجي وتكريت.

العشائر بشكل خاص ذات تأثير في صلاح الدين وتحتاج إلى المشاركة لضمان التماسك الاجتماعي والاستقرار وتخفيف التوترات المرتبطة بالعودة. يضم المجلس العشائري في صلاح الدين لجنة لحل النزاعات والتي كانت فعالة على ما يبدو في نزع فتيل التوترات حول عودة عائلات متصور انتمائها إلى داعش إلى الشرقاط. وُصفت آلية الكفالة بأنها نوع من المصالحة العشائرية وأشار بعض زعماء

٤١ Op Cit, تقرير نظام رصد الحماية | شباط ٢٠٢١، مجموعة الحماية

٤٢ المرجع نفسه

٥. الاحتياجات القطاعية والاستجابة والأولويات لكل موقع

قطاع واحد فقط وأي موقع آخر في المناطق المستهدفة يعتبر من أولويات الأعضاء) حيث تتم مناقشة الاستجابة الحالية وقدرات الشركاء والاحتياجات والثغرات لتعزيز أثر الاستجابة للحلول الدائمة على الصعيد الادنى. ويشمل هذا التنسيق أيضا التركيز على مشاريع الأثر القصيرة الأجل في كل موقع وإمكانية دعم الشركاء على المدى القصير والمتوسط بالاستجابة للمشاريع ذات الأثر الطويل الأجل، تنظر ABC في المشاريع ذات المواقع المرنة عند تنسيق الاستجابة والتركيز ضمن قائمة الأنشطة المقترحة الحكومة والقائمة الواردة ادناه بالنسبة للأنشطة المقترحة عند تنسيق الاستجابة وتسهيل الإحالة / التنفيذ المشترك بين شركاء ABC.

يعرض هذا القسم الاحتياجات القطاعية والأنشطة والأولويات المقترحة على الصعيد الادنى والتدخلات الرئيسية التي يجب أن تتم على مستوى المحافظة / القضاء للتأثير بشكل إيجابي على الصعيد الادنى. كما يسلط الضوء على بعض الأدوار الرئيسية لآليات ABC

١.٥ التنسيق في اطار ABC

يتمثل أحد الأدوار الأساسية لـ ABC في صلاح الدين في تنسيق الأنشطة بين الشركاء ، بما في ذلك نهج كل موقع على حدة (بناء على القائمة أدناه للمواقع ذات الأولوية الاولى والقرى والبلدات الـ ٢٩ التي يتم فيها تنفيذ نشاط /

١.٥ الأنشطة المقترحة على مستوى المحافظة / القضاء

الصحة	
<ul style="list-style-type: none"> التعاون مع وزارة الصحة وتقديم الدعم الفني لضمان توظيف الكادر المناسب للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بناء القدرات وتعزيز النظام الصحي 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
المياه	
<ul style="list-style-type: none"> بناء القدرات وتعزيز نظام المياه والصرف الصحي ، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار وتخطيط إدارة النفايات 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
التعليم	
<ul style="list-style-type: none"> التعاون مع وزارة التربية وتقديم الدعم الفني لضمان توظيف الكادر المناسب في المدارس (بما في ذلك تدريب وتعيين مدرسين جدد) بناء القدرات وتعزيز نظام التعليم الدعوة ودعم دمج الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم وضع الخيارات والدعوة إلى توفير التعليم التعويضي للأطفال الذين تجاوزوا السن القانوني لبدء الدراسة أو الخيارات التعليمية البديلة 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
سبل العيش	
<ul style="list-style-type: none"> تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهيل / دعم الوصول إلى الأسواق دعم / وتأييد حرية التنقل بضمنها الحصول على الفرص الاقتصادية في جميع انحاء المحافظة 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
التماسك الاجتماعي	
<ul style="list-style-type: none"> حملات السلام والتماسك الاجتماعي ، بضمنها ما يخص إعادة ادماج النازحين داخليا بناء القدرات في مجال الوساطة ومنع النزاعات 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
الأنشطة الأضافية	

<ul style="list-style-type: none"> • تقييم وتعزيز خيارات الادمج المحلي للنازحين في حالات النزوح الثانوي أو النزوح المطول في المواقع والمدن المستهدفة • التنسيق مع الحكومة ، بما في ذلك دعم الحكومة لتنفيذ الأنشطة المقترحة ذات الأولوية 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
---	-------------------------------

٥.٣.١ مدينة بيحي (بما في ذلك القرى المجاورة)

٥.٣.١ الاحتياجات والاستجابة والأنشطة المقترحة على الصعيد الاصغر

السكن	
<ul style="list-style-type: none"> • المنازل المتضررة (يتم تحديد عدد ومستوى الضرر) • الموارد المالية لتحمل تكاليف السكن • الحصول على التعويضات • ازالة الأنقاض 	الاحتياجات
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تأهيل ٩١٨ وحدة سكنية • دعم سبل العيش (انظر أدناه للحصول على التفاصيل) 	الاستجابة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> • تقييمات المنازل المتضررة • إعادة تأهيل المساكن والوحدات السكنية الأساسية للمنازل المتضررة بالكامل • إزالة الأنقاض • الإحالة إلى برامج سبل العيش • التوعية بنظام التعويضات 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
<ul style="list-style-type: none"> • شبكة المياه المتضررة • شمول المناطق بشبكة الصرف الصحي • التشغيل والصيانة • ترشيد استهلاك المياه • ادارة النفايات الصلبة 	المياه والصرف الصحي
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تأهيل أنابيب نقل مياه الصرف الصحي ومحطة ضخ مياه الصرف الصحي • تأهيل محطتي رفع سعة (٠٠٨٢ م^٣ / ساعة) • تصريف المياه • تجهيز المعدات الثقيلة • اعادة تأهيل شبكة المياه ومحطة معالجة المياه، بما فيها محطة معالجة المياه في منطقة المويحة وشبكة المياه الجنوبية في منطقة العصرية • تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة (المستشفيات والمواقع غير الرسمية) • توزيع مستلزمات النظافة وتعزيز النظافة الصحية • تقديم الدعم في مجال ادارة النفايات الصلبة 	الاستجابة الحالية

<ul style="list-style-type: none"> • تقييم شبكة المياه / الصرف الصحي وإعادة تأهيلها / إصلاحها / توسيعها • تمديد شبكات المياه في منطقتي الشويش والحينشي • بناء قدرات دائرة المياه على التشغيل والصيانة والدعم الفني في مجال صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار (شبكة الكراج) التأميم لنظام الترشيح ، مجمع بيجي المائي ، مجمع سلمان للمياه. • بناء القدرات في تخطيط إدارة النفايات • مشاريع النقد مقابل العمل قصيرة المدى لإدارة النفايات الصلبة (مرتبطة بسبل العيش) • زيادة مستوى الوعي في مجال المحافظة على المياه 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
الكهرباء	
<ul style="list-style-type: none"> • معدات شبكات الكهرباء التالفة / المنهوبة • تغطية شمول المناطق بشبكة الكهرباء • تقليل الاعتماد على المولدات (الوقود) 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تأهيل مبنى مديرية كهرباء بيجي • إعادة تأهيل شبكة الكهرباء (حي التأميم) 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز خيارات الطاقة المتجددة • تقييم شبكة الكهرباء • توفير الأعمدة والمحولات والكابلات وغيرها للمناطق المحرومة من الخدمات وتسهيل استئناف الزراعة 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
سبل العيش	
<ul style="list-style-type: none"> • توفير فرص عمل • استئناف الأنشطة الزراعية • النازحين داخليا في حالة النزوح المطول أو الثانوي 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • النقد مقابل العمل • إعادة بناء / إعادة تأهيل ٩١١ محل تجاري • إنشاء الأعمال الصغيرة والصغرى • التنسيب الوظيفي • دراسة سلسلة القيمة • استصلاح الأراضي الزراعية بما في ذلك إعادة تأهيل أنظمة الري • تركيب البيوت البلاستيكية وتربية الدواجن 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتوظيف • المنح والقروض التجارية • حاضنات الأعمال التجارية • مشاريع استئناف الاعمال الزراعية ، بما في ذلك تعزيز الوصول الى الاسواق وسلاسل القيمة • توليد الطاقة الشمسية للاعمال التجارية وأنظمة الري (طرق المحافظة على المياه) 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>

الأنشطة الاضافية	
<ul style="list-style-type: none"> • رصد الحماية وإدارة الحالات والاحالة • الدعم النفسي والاجتماعي / الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي • تقييمات خاصة بالانقطاع عن الدراسة • تقييم مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس والإجراءات التعويضية المحتملة • تقديم الدعم في مجال السكن والارض والملكية (بضمنها ما يرتبط بالنزاعات على الأراضي في القرى المجاورة) • مبادرات التماسك الاجتماعي (بضمنها الأحياء التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من النازحين) • تقييم ودعم الاندماج المحلي للنازحين الموجودين في المدينة • التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية

٢.٣.٥ بلدة الصينية

الاسكان	
<p>تم الإبلاغ عن ٢,١٨٠ منزل متضرر في ناحية الصينية ، (١,٢٣٠ منزل متضرر بالكامل و ١,٤٥٠ منزل متضرر جزئياً)</p> <p>الموارد المالية لتحمل تكاليف السكن الحصول على التعويضات</p>	الاحتياجات
<p>إعادة تأهيل ٥٩٨ وحدة سكنية</p>	الاستجابة الحالية
<p>تقييم المنازل المتضررة (عدد المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل)</p> <p>إعادة تأهيل المساكن والوحدات السكنية الأساسية للمنازل المتضررة بالكامل</p> <p>الاحالة الى برامج سبل كسب العيش</p> <p>التوعية بنظام التعويضات</p>	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
التعليم	
<p>٦ مدارس بحاجة إلى إعادة تأهيل و ٤ متضررة بالكامل</p> <p>نقص الكادر التدريسي المدرب</p>	الاحتياجات
<p>لا توجد جهة فاعلة في مجال التعليم في المنطقة</p>	الاستجابة الحالية
<p>تقييم الاحتياجات التعليمية، بما في ذلك عدد المدارس المطلوبة ونظام المناوبات المعمول به</p> <p>إعادة تأهيل المدارس الستة بما في ذلك مدرسة الوفاء الثانوية للبنات ورياض الأطفال (حي سعد) ، (وهذا يتطلب التعاون العمل مع السلطات لضمان تلبية الاحتياجات من الموظفين، أي توفير المعلمين)</p> <p>إعادة بناء مدرسة القمر السعيد</p> <p>بناء قدرات المعلمين ومديري المدارس</p> <p>تقييم الحضور والانقطاع عن الدراسة</p> <p>التعليم التعويضي ، فصول المتابعة بناءً على نتائج التقييم والإحالة إلى الجهات الفاعلة في الحماية / سبل العيش</p>	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية

المياه والصرف الصحي	
<p>ذكرت التقارير إن شبكة المياه تعمل بنسبة ٤٠٪ من طاقتها الكاملة</p> <p>تشغيل وصيانة محطتي ضخ</p> <p>عدم وجود شبكة للصرف الصحي</p> <p>تضرر شبكة تصريف مياه الأمطار بطول (٤ كم)</p>	الاحتياجات
<p>إعادة تأهيل شبكة المياه</p> <p>إعادة تأهيل محطة الصينية لمعالجة المياه (الكائنة في بيحي)</p> <p>إعادة تأهيل مبنى دائرة المياه</p>	الاستجابة الحالية
<p>تقييم شبكة المياه بما في ذلك شمولية المناطق</p> <p>إعادة تأهيل شبكة مياه الفارابي ومجمع مياه الصينية بسعة (٥٠٠ متر مكعب/ ساعة) بما في ذلك خط ١ كم (٢٥٠ ملم)</p> <p>إصلاحات بسيطة لشبكة مياه الأمطار</p> <p>بناء قدرات التشغيل والصيانة وتوفير المعدات</p> <p>رفع مستوى الوعي بشأن المحافظة على المياه</p>	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
الصحة	
<p>تضرر مركز الصينية الصحي وأعيد تصنيفه كمركز رعاية صحية أولية عام بدون غرفة ولادة</p>	الاحتياجات
<p>توسعة مركز الرعاية الصحية الأولية في الصينية</p>	الاستجابة الحالية
<p>دعم بناء غرفة الولادة وبناء القدرات في مجال الصحة الإنجابية</p>	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
الكهرباء	
<p>٧٠ محولة كهرباء من أصل ١٧٠ محولة متبقية قبل حزيران ٢٠١٤</p> <p>المدينة مدعومة بقدرة خط كهربائي واحد من أصل ثلاث خطوط وأمبيرات محدودة وبعض المواقع تتطلب توسيع الشبكة.</p> <p>الاعتماد المفرط على المولدات</p>	الاحتياجات
<p>عدم وجود جهة فاعلة في الوقت الحاضر</p>	الاستجابة الحالية
<p>تعزيز خيارات الطاقة المتجددة ، ضمنها ما يتعلق باستئناف الاعمال في مجال الزراعة</p> <p>تقييم شبكة الكهرباء</p> <p>توفير الاعمدة والمحولات والكابلات وغيرها للمناطق المحرومة من الخدمات</p>	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
	الحماية والوثائق
<p>تم الإبلاغ عن أن ٦٠٠ أسرة ترأسها اناث بحاجة إلى الحماية وخدمات أخرى لكسب العيش</p>	الاحتياجات
<p>التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي</p> <p>الدعم النفسي والاجتماعي / الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وإنشاء شبكة الحماية المجتمعية</p> <p>المساعدة النقدية في مجال الحماية</p>	الاستجابة الحالية

<p>أنشطة الحماية الجارية ، بما فيها الأنشطة الخاصة بالوثائق مع التركيز على الأسر التي ترأسها الاناث و الأسر التي هي في حالة النزوح الثانوي الادالة الى الجهات الفاعلة في مجالي سبل العيش والاسكان</p>	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>سبل العيش</p>	
<p>فقط ٦٠ من أصل ٢٥٠ محل تجاري يعمل البطالة ، بما في ذلك الشباب نقص الموارد المالية أبلغت الحكومة عن وجود ٦٠٠ أسرة ترأسها الاناث لديها فرص محدودة للحصول على مصادر الدخل (بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي) لا توجد منطقة عودة حول البلدة تمنع استئناف الأنشطة الزراعية بمستوى ما قبل عام ٢٠١٤. الزراعة هي مصدر الدخل الرئيسي في المدينة</p>	<p>الاحتياجات</p>
<p>إعادة تأهيل / بناء ١٢٧ محل تجاري</p>	<p>الاستجابة الحالية</p>
<p>إعادة تأهيل المحلات التجارية المتبقية والبالغ عددها ٦٣ محل إعادة تأهيل مزارع الاسماك في جزيرة الصينية استصلاح الأراضي والري (المحافظة على المياه) في جزيرة الصينية إنشاء الأعمال التجارية وتوفير المنح للأعمال التجارية والقروض مسح السوق / تقييم المهارات لتحديد مصادر الدخل البديلة للمزارعين والشباب والنساء تقديم الدعم للمزارعين للعودة تدريجيا إلى أراضيهم التدريب المهني للشباب والنساء</p>	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>

٥.٣.٣ مدينة الشرقاط

<p>المياه والصرف الصحي</p>	
<p>• تقييم تغطية شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي • التشغيل والصيانة • ادارة النفايات الصلبة</p>	<p>الاحتياجات</p>
<p>• توزيع مستلزمات النظافة • تصريف المياه • تجهيز معدات إدارة النفايات الصلبة</p>	<p>الاستجابة الحالية</p>
<p>• تقييم شبكة المياه / الصرف الصحي • بناء قدرات دائرة المياه في مجال التشغيل والصيانة والدعم الفني • بناء القدرات في مجال تخطيط إدارة النفايات</p>	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>الكهرباء</p>	
<p>• التقييمات • تقليل الاعتماد على المولدات (الوقود)</p>	<p>الاحتياجات</p>

<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز المحولات والأجهزة العلوية • إعادة تأهيل المحطة الفرعية 	الاستجابة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز خيارات الطاقة المتجددة • تقييم شبكة الكهرباء 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
سبل العيش	
<ul style="list-style-type: none"> • البطالة • النازحين في النزوح المطول أو حالة النزوح الثانوي 	الاحتياجات
<ul style="list-style-type: none"> • النقد مقابل العمل • انشاء الاعمال التجارية الصغيرة والصغرى • التنسيب الوظيفي • دراسة سلسلة القيمة 	الاستجابة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> • التدريب المهني والتلمذة المهنية والتوظيف • منح للأعمال التجارية والفروض • حاضنات الاعمال • تركيب معصرة لزييت الزيتون 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
الأنشطة الاضافية	
<ul style="list-style-type: none"> • رصد الحماية وادارة الحالات والاحالة • الدعم النفسي الاجتماعي/ الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي • تقييمات خاصة بالانقطاع عن الدراسة / المواظبة على الدراسة والاجراءات التعويضية • تقييم نظام التعليم (توفر الكادر التعليمي و الاكتظاظ و المناوبات) • تقييم ودعم الاندماج المحلي للنازحين الموجودين في المدينة 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية

٥.٣.٤ غرب الشرقاط (العيثة ، فيليته ، مجمعات ، جميلة ، وتلول الباج

	الاسكان (العيثة ، تلول الباج)
<ul style="list-style-type: none"> • تم الإبلاغ عن تدمير ٠٠0 منزل في العيثة ، وأن بعض العائلات تعيش في خيام • افادت الحكومة بوجود ٠٠٢ منزل متضرر في تلول الباج • ازالة الانقاض • الموارد المالية لتحمل تكاليف السكن • الحصول على التعويضات 	الاحتياجات
<ul style="list-style-type: none"> • عدم وجود جهة فاعلة في مجال الاسكان 	الاستجابة الحالية

<ul style="list-style-type: none"> • تقييمات المنازل المتضررة • إعادة تأهيل المساكن والوحدات السكنية الأساسية للمنازل المتضررة بالكامل • الإحالة إلى برامج سبل العيش • التوعية بنظام التعويضات • ازالة الأنقاض والاحالة الى الاجراءات المتعلقة بالالغام 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>التعليم (العيثة، فليته، مجمعات، جميلة وتلول الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تم الإبلاغ عن المدارس المتضررة جزئياً في العيثة • تقييم نظام التعليم في القرى الخمس • تم الإبلاغ عن ثلاث مناوبات للدراسة في معظم المدارس • نقص في الكادر التدريسي المتدرب 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تأهيل مدرسة في العيثة ومدرسة في الجميلة ومدرسة في تلول الباج • دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإسعافات الأولية النفسية في العيثة وجميلة 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تقييم الاحتياجات التعليمية، بما في ذلك الأضرار المدرسية والوصول إلى المياه والصرف الصحي NASTAW في المدرسة وتوفير الكادر التدريسي والالتفاظ والمناوبات • تقييم الحضور الى المدرسة والانقطاع عن الدراسة • التعليم التعويضي وفصول التقوية استنادا الى نتائج التقييم والإحالة إلى الجهات الفاعلة في مجال الحماية / سبل العيش 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>المياه والصرف الصحي (العيثة، فليته، مجمعات و تلول الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • نظام ترشيح محطة معالجة المياه في العيثة لا يعمل (الترسيبات فقط) • تضرر شبكات المياه مع تغطية غير كافية في القرى الخمس • انشاء محطة للمياه بسعة ٠٠0 متر كعب / ساعة في العيثة • شبكة مياه جميلة قيد اعادة التاهيل الجزئي • ادارة النفايات الصلبة • المحافظة على المياه 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تم تنفيذ نقل المياه بالشاحنات في العيثة وفليته ومجمعات • تركيب خزانات مياه / حمام / دورات مياه في (العيثة وفليته والمجمعات) • توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية في (العيثة و فليته و المجمعات) • النقد مقابل العمل - ادارة النفايات الصلبة في (العيثة وفليته و المجمعات) • إعادة تأهيل 0 كليومترات من شبكة المياه في جميلة • لا توجد أنشطة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (NASTAW) في تلول الباج 	<p>الاستجابة الحالية</p>

<ul style="list-style-type: none"> • تقييم شبكات المياه بما في ذلك التغطية في 0 مواقع • توسيع وإصلاح شبكة المياه في جميلة • انشاء محطة كامل لمعالجة المياه في العيثة • الأنشطة ذات الأثر الطويل الأجل للانتقال من نقل المياه بالشاحنات في (العيثة وفيليته والمجمعات) ، على سبيل المثال إصلاح الشبكة وتوسيعها وتسليم نقل المياه بالشاحنات إلى الحكومة والآبار • بناء قدرات التشغيل والصيانة وتوفير المعدات 	<p>الأنشطة</p>
<p>الصحة (العيثة وفيليته و مجمعات و تلول الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • يوجد مركز واحد للرعاية الصحية الأولية في العيثة ولكن لا توجد غرفة ولادة ولا توجد طبيببة 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • لوازم المعدات الطبية لمركز تلول الباج للرعاية الصحية الاولية • إعادة تأهيل مركز صحي المجمعات للرعاية الصحية الأولية • لا توجد أنشطة صحية في العيثة وفيليته وجميلة 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دعم بناء غرفة الولادة وبناء القدرات في مجال الصحة الإنجابية في العيثة • دعم توظيف طبيبات • تقييم مراكز الرعاية الصحية الأولية والاحتياجات المحلية للمنطقة الواقعة ضمن نطاق انشطتها في المواقع الخمسة 	<p>الأنشطة</p>
<p>الحماية والوثائق (العيثة وفيليته ومجمعات وتلول الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تلول الباج تستضيف نازحين من قرى الالعودة في جزيرة الشرفاط • تم الابلاغ عن استخدام اجراءات التبرئة في المواقع • تقييد حرية الحركة 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تقديم الدعم في مجال الحصول على الوثائق والتوعية القانونية والمشورة القانونية (العيثة) • حملة التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (العيثة ،جميلة) • لا توجد أنشطة حماية في كل من المجمعات وتلول الباج 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تسهيل العودة والإحالة / التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التماسك الاجتماعي • رصد الحماية وادارة الحالات والاحالة • الحصول على الوثائق والدعم القانوني • الإحالة إلى الجهات الفاعلة في مجال سبل العيش والإسكان 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>سبل العيش (العيثة وفيليته ومجمعات وجميلة وتلول الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • البطالة ، بمن فيهم الشباب والنساء والنازحين • نقص الموارد المالية • استئناف الأنشطة الزراعية 	<p>الاحتياجات</p>

<ul style="list-style-type: none"> • التدريب المهني وبرنامج التدريب الداخلي (العيثة) • استصلاح الأراضي بما في ذلك الري (العيثة وجميلة) • تربية الدواجن وتركيب الدفيئة والحديقة المنزلية (العيثة وجميلة) • تقديم المساعدة القانونية في مجال الدخول الى سوق العمل (العيثة) • التدريب في مجال الاعمال التجارية وتوفير مجموعات المواد المخصصة لبدء الاعمال التجارية • لا يوجد دعم في مجال سبل العيش في فيليته والمجمعات وتلوي الباج باستثناء النقد مقابل العمل (المذكور في القسم الخاص بالمياه) لجمع النفايات الصلبة في كل من فيليته والمجمعات 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • انشاء الاعمال التجارية وتقديم المنح للاعمال والفروض • استئناف المشاريع الزراعية بضمنها تعزيز الوصول الى السوق وسلسلة القيمة • توليد الطاقة الشمسية للاعمال التجارية ونظم الري (وطرق المحافظة على المياه) • التدريب المهني للشباب والنساء والنازحين داخليا وأنشطة النقد مقابل العمل ذات الأثر السريع 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>التماسك الاجتماعي (العيثة وفليته ومجمعات و جميلة وتلوي الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • الفئات الضعيفة المعرضة للخطر • التوترات العشائرية والمصالحة المجتمعية 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • رفع مستوى الوعي لتعزيز إعادة ادماج النازحين داخليا (العيثة) • 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دعم مشاريع لجان السلام والمصالحة • مشاريع العودة الميسرة • بناء القدرات في مجال الوساطة ومنع النزاعات • مشاريع مشتركة في مجال السلام وسبل العيش • تحليل الديناميكيات المجتمعية 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>الأنشطة الاضافية (العيثة ، فيليته، مجمعات، جميلة، و تلوي الباج)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تقييم شبكات الكهرباء في 0 مواقع ، وتعزيز خيارات الطاقة المتجددة 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>

٥.٣. ٥ شرق الشرقاط (منطقة كنوص ٤٣ ، ولزاهه وعجيله وهجيل وحقنة والديره السفلى واسديره السفلى)

الاسكان: منطقة كنعوص، حكنه و سديرة السفلى (Ganous area, Hokna, and Esdera Sulfa)	
<ul style="list-style-type: none"> تم الإبلاغ عن تدمير ٦١ منزلاً في منطقة كنوص و ٧ في حقنة و ٠ في سديرة سفلى (تفيد التقارير أن بعض العائلات تعيش في خيام بجوار منازلهم المدمرة) ازالة الانقاض الموارد المالية لتحمل تكاليف الإقامة الحصول على التعويضات 	الاحتياجات
لا توجد جهة فاعلة في مجال الاسكان	الاستجابة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> تقييمات للمنازل المتضررة إعادة تأهيل ٨٢ وحدة سكنية والوحدات السكنية الاساسية للمنازل المتضررة بالكامل - يجب النظر في إعادة التأهيل في كل من حقنه والديره السفلى كما ذكر في أحدث بيانات العودة الاحالة الى برامج سبل العيش التوعية بنظام التعويضات ازالة الانقاض والاحالة الى برامج الاجراءات المتعلقة بالالغام 	الأنشطة المقترحة ذات الأولوية
التعليم : (منطقة كنعوص ولزاهه والعجيلية و هجيل وحقنة و سديرة السفلى) (Ganous area, Lazzaga, Auijzilla, Haeygel, Hokna and Esdera Sulfa)	
<ul style="list-style-type: none"> تم الإبلاغ عن ٤ مدارس متضررة في كنوص و ٣ مدارس مدمرة بالكامل (واحدة في كنوص و ٢ في سهل المضيف). ٦ مدارس بحاجة إلى إعادة تأهيل في حقنة وسديرة السفلى تم الإبلاغ عن ثلاث نوبات في معظم المدارس نقص الكادر التدريسي المتدرب 	الاحتياجات
<ul style="list-style-type: none"> اعادة تأهيل ٣ مدارس في سديرة السفلى و ٢ في عجيلية و ١ في هيجل وتوفير المستلزمات تدريب المعلمين في سياق الأزمات، و تدريب الاطفال على النظافة الشخصية والمرافق الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، والاسعافات الأولية النفسية، لكادر المدارس ودائرة التعليم (عجيلية وهيجل) تدريب قسم التربية على التخطيط التربوي وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات ومراقبة المدارس (عجيلية وهيجل) إنشاء وتدريب رابطة للاباء وتدريب المعلمين (عجيلية وهيجل) دروس التقوية، التعليم غير النظامي (EFN) ، الأنشطة الترفيهية (عجيلية وهيجل) حملات الالتحاق بالمدارس (عجيلية ، هيجل) توزيع مستلزمات التعليم والنظافة (عجيلية ، هيجل) 	الاستجابة الحالية

٤٣ منطقة كنوص تشمل على سبيل المثال لا الحصر: كنوص إمام ، كنوص خميسات ، كنوص (منطقة عامة) ، الناهية ، سهل المضيف. Ganous area includes and is not limited to: Ganous Imam, Ganous Khemisat, Kanoos (general area), Al Nahiyah, Sihal Al Madheef

<ul style="list-style-type: none"> • تقييم الاحتياجات التعليمية ، بما في ذلك الأضرار المدرسية والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المدرسة ، وتوفير الكادر التدريسي والاكتظاظ والمناوبات • إعادة تأهيل المدارس في منطقة كنوص والحكنة وسديرة السفلى بعد التأكد من توفر كادر تدريسي متدرب من قسم التعليم واحتياجات الطلاب • تقييم الالتحاق بالدراسة / والانقطاع عنها والتدخلات التعويضية بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المعنية بالحماية / سبل العيش • التعليم التعويضي/ فصول التقوية استنادا الى نتائج التقييم • توسيع أنشطة بناء القدرات المنفذة في عجيلية وهيجل إلى المواقع الأخرى 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>المياه والصرف الصحي (منطقة كنعوص واللزاقة و عجيلية و هيجل وحكنة وسديرة السفلى</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • توجد ٣ محطات معالجة للمياه في منطقة كنعوص ولكن بدون نظام ترشيح (ترسيب فقط) • تضرر شبكات المياه أو عدم كفاية التغطية في كنوص والعجيلية وهيجل) والوضع غير معروف في حكنة وسديرة السفلى • ادارة النفايات الصلبة • المحافظة على المياه 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يتم تنفيذ نقل المياه بالصهاريج في كل من كنوص إمام وكنوص خميسات واللزاقة • إعادة تأهيل / توسيع جزئي لشبكة المياه في عجيلية بطول (٦ كم) - يغطي ٠.٥٪ من الاحتياجات • إعادة تأهيل محطتي معالجة المياه في منطقة كنعوص • تركيب خزانات مياه / وحمام / دورات المياه في (كنعوص إمام ، خميسات ، لزاقة) • توزيع مستلزمات النظافة في (كنعوص إمام ، كنعوص خميسات ، لزاقة) • النقد مقابل العمل - إدارة النفايات الصلبة في (كنوص إمام ، كنعوص خميسات ، لزاقة) • لا توجد أنشطة للمياه والصرف الصحي والنظافة في الحكنة وسديرة السفلى 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تقييم شبكات المياه بما في ذلك تغطية في 0 مواقع • تمديد وإصلاح شبكة المياه في العجيلية • تركيب نظام الترشيح في كنعوص • أنشطة ذات الأثر الطويل الأجل للانتقال من نقل المياه بالشاحنات (كنعوص إمام ، وكنعوص خميسات ، ولزاقة) ، بما في ذلك إصلاح الشبكة وتوسيعها وتسليم خدمات نقل المياه بالشاحنات إلى الحكومة ، والآبار ... • بناء قدرات التشغيل والصيانة وتوفير المعدات 	<p>الأنشطة المقترحة الحالية</p>
<p>الصحة : منطقة كنعوص ولزاقة وعجيلية و هيجل و حكنة وسديرة السفلى</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد مركز للرعاية الصحية الأولية عامل في منطقة كنعوص (١ قيد التأهيل في ١٢٠٢) • في ناحية اشور سيارتا إسعاف فقط تغطيان أكثر من ٣٠ ألف نسمة 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية الأولية في منطقة كنعوص • تجهيز معدات إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في عجيلية 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تقييم مراكز الرعاية الصحية الأولية والاحتياجات المحلية في المواقع التي تقع ضمن أنشطتها 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>الحماية والوثائق منطقة كنعوص ولزاقة وعجيلية و هيجل و حكنة وسديرة السفلى</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • الحصول على الوثائق والدعم القانوني • تم الابلاغ عن قيود على الحركة في المواقع ، ولا سيما في حكنة وسديرة السفلى • تفيد التقارير بان ٥٧ أسرة عادت الى قريتي حكنة وسديرة السفلى من اصل ١٠٥٢ أسرة لا تزال في حالة نزوح، وتشير التقديرات أن ٥٧٪ من الأسر التي عادت هي أسرة ترأسها اناث 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • الدعم في مجال الحصول على الوثائق والتوعية القانونية والمشورة القانونية في كنوص وحقنة 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تسهيل العودة والإدالة / التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التماسك الاجتماعي • رصد الحماية وادارة الحالات والاحالة • الحصول على الوثائق ، والدعم القانوني • الاحالة الى الجهات الفاعلة في مجالي سبل العيش والاسكان 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>سبل العيش: منطقة كنعوص ولزاهه وعجيلية و هيجل و حكنة وسديرة السفلى</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • البطالة ، بمن فيهم الشباب والنساء • نقص الموارد المالية • استئناف الأنشطة الزراعية بما في ذلك تربية الماشية والزراعة المنزلية 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تستفيد لزاهه فقط من أنشطة سبل العيش (باستثناء النقد مقابل العمل للنفايات الصلبة تحت الماء في كل من كنعوص امام وكنعوص خميسات) • التدريب المهني (لزاهه) • تربية الدواجن والزراعة المنزلية (لزاهه) • تقديم الدعم القانوني مجال الدخول الى سوق العمل • التدريب في مجال الأعمال التجارية وتقديم الحزم الخاصة ببدء الأعمال التجارية في لزاهه 	<p>الاستجابة الحالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دعم أنشطة سبل العيش على وجه التحديد احتياجات الأسر التي ترأسها اناث في حكنة وسديرة السفلى بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجال الحصول على الوثائق والخدمات الأساسية • انشاء الاعمال وتوفير المنح للاعمال التجارية والقروض • استئناف المشاريع الزراعية ، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى الأسواق وسلسلة القيمة • توليد الطاقة الشمسية للشركات وأنظمة الري (طرق المحافظة على المياه) • التدريبات المهنية للشباب والنساء والنازحين وأنشطة النقد مقابل العمل ذات الأثر السريع 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>التماسك الاجتماعي: منطقة كنعوص ولزاهه وعجيلية و هيجل و حكنة وسديرة السفلى</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • الفئات الضعيفة المعرضة للخطر • التوترات العشائرية والمصالحة المجتمعية 	<p>الاحتياجات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عدم تنفيذ أنشطة التماسك الاجتماعي في الوقت الحاضر 	<p>الاستجابة الحالية</p>

<ul style="list-style-type: none"> • دعم مشاريع لجان السلام والمصالحة • مشاريع العودة الميسرة • بناء القدرات في مجال الوساطة ومنع النزاعات • مشاريع مشتركة للسلام وسبل العيش • تحليل السياق 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>
<p>الأنشطة الاضافية: منطقة كنعوص ولازاه وعجيلية و هيجل و حكنة وسديرة السفلى</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تقييم شبكات الكهرباء وتعزيز خيارات الطاقة المتجددة 	<p>الأنشطة المقترحة ذات الأولوية</p>

إن تعزيز العمل الذي تم إنجازه بالفعل من قبل شركاء الحلول الدائمة لتسهيل عودة النازحين الموجودين في المخيمات ومواقع خارج المخيمات هو أيضا جزء من الإستراتيجية المستقبلية للتنسيق على اساس المنطقة في صلاح الدين ABC SAD. وتعتبر الدراسات الاستقصائية للنوايا وتحديد قرى/ مدن العودة أو الاندماج عاملا اساسيا لتحقيق الحلول الدائمة بنجاح الى جانب أنشطة التماسك الاجتماعي

إن قرية وبلدة استفادت فقط من نشاط واحد أو قطاع واحد في عام ٢٠٢١ والقرى المقترحة في قائمة الحكومة لا تستهدفها خطة العمل هذه. خلال المشاورات المجتمعية ، أشار المشاركون إلى أنه ينبغي أيضا النظر في القرى النائية مثل السهل لضمان الجهود الجماعية.

٤.٥ الأنشطة الداعمة لمراجعة خطة العمل في المستقبل

٤.٥.١ المواقع المقترحة ذات الأولوية

السكان المتضررين من النزوح خارج الشرقاط وبيجي لديهم احتياجات مهمة. وكجزء من المراجعة المستقبلية لخطة العمل هذه ، تهدف الخطة الى توسيع نطاق برامج الحلول الدائمة لتشمل منطقتي طوز وبلد. و ينبغي أيضا التفكير في التركيز على النازحين داخليا الموجودين حاليا في تكريت (الأنشطة الرئيسية التي تدعم هذه المجموعة في تكريت مدرجة بالفعل في خطة العمل هذه).

٥.٤.٢ الأنشطة المقترحة ذات الأولوية

يجب إجراء التقييمات والدراسات الاستقصائية ومقابلات مقدمي المعلومات الرئيسيين ومناقشات مجموعة التركيز ومشاركتها مع ABC لتعزيز المعرفة بالاحتياجات و / أو الفجوات والمواقع ذات الأولوية على مستوى القرية أو المدينة. علاوة على ذلك ، فإن الوضع الحالي للنازحين داخليا في حالة النزوح الثانوي أو النزوح المطول في مراكز المدن يستحق تحليلا أعمق ، بضمنها كل ما يتعلق بخيارات الاندماج المحلي.

١.٦ الملحق

الملحق A: الخطة التنفيذية لمحافظة صلاح الدين

الحالة	المنظمة	الميزانية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	اندية	القطاع / المجال ذات الأولوية	الهدف المحدد
الاستنادا - على تاريخ البدء والالتزام	المنظمة	الميزانية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	اندية	القطاع / المجال ذات الأولوية	الهدف المحدد
غير متوفر	UNHCR		١٠٠٠ مستفيد	سيتمكن ٩٧٧ موظفا من العودة إلى تدعيم الخدمات الأساسية، ٣٠٠٠ الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمة	HRM المساعدة القانونية			الاسكان وقضايا السكن والاراضي والملكية	SOP
مخطط له	UNDP		٣٠٠٠	سيتمكن 1٨ موظفا من العودة إلى تدعيم الخدمات الأساسية، ١٥٠٠٠ من الأشخاص المستفيدين من الخدمة	تأهيل وتجهيز اثنان ادارة الزراعة في السهل الاليسر	قرية العهد	شبق الشرفاظ	سبل العيش	SOP
مخطط له	UNDP		١٥٠٠٠	سيتمكن ٢٣٧٠٠ شخص من هذا المشروع + ٢١ موظفا ١٧ ككرا + ٤ تاليات	تأهيل الاجزة وتجهيز اثنان ادارة الزراعة في طول الياج في الشرفاظ	طول الياج	عرب الشرفاظ	سبل العيش	SOP
مخطط له	UNDP		٣٧٧٠٠٠	سيتمكن ٢٣٧٠٠ شخص من هذا المشروع + ٢١ موظفا ١٧ ككرا + ٤ تاليات	إعادة تأهيل مركز الشرفاظ للطب البيطري وتجهيزه بالالات	شرفاظ	عرب الشرفاظ	سبل العيش	SOP
مخطط له	UNDP		٢٥٠٠٠	سيتمكن ٥٠٠٠٠ مزارع مع أسرهم، ٢٥٠٠٠٠ من هذا المشروع + ٩٨ موظفا ٧٨ ككرا + ٢٠٠ تاليات	تأهيل دائرة زراعة الشرفاظ وتجهيزه بالالات له	شرفاظ	عرب الشرفاظ	سبل العيش	SOP
مخطط له	UNDP	\$ ١,٧٤:٠٥٣١	٩٠٠٠٠ فرد	VT g SME gCFW	<p>"النتائج ١: استكمال دراسة سلسلة القيمة وتقييم السوق السريع في المجال المستهدف لتوجيه تدخلات المشروع في إطار النواتج ٥-٢.</p> <p>النتائج ٢: تنمية مهارات المستفيدين من برامج CFW من خلال دورات تدريبية قصيرة الأجل</p> <p>النتائج ٣: إطلاق الخدمات الأساسية البلدية والهياكل الأساسية المجتمعية من خلال فرص القفد مقابل العمل للنساء والرجال شبه المهرة وغير المهرة.</p> <p>النتائج ٤: إنشاء مشاريع صغيرة ومثالية المعجر لإيجاد فرص عمل للنساء والنساء والأفراد الضعفاء من العالدين والمجموعات المهمية.</p> <p>النتائج ٥: تهيئة فرص التوظيف للنساء والشبان من المجتمعات المحلية المستهدفة"</p>			سبل العيش	SOP

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الاولوية	النادية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الحالية	المنظمة المنفذة	الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٣	سبل العيش	السهل العيش الاحضر	قرى العينة ولاراك	سيتم دعم ٧٠ مشارك في الدورات التدريبية التقنية والإدارية في إنشاء أعمال تجارية صغيرة في أحد القطاعات المحددة وستعين عليهم تقديم خطة عمل إلى لجنة الاختيار. ستحصل خطة العمل المعتمدة على دعم عيني.	٢١٣,٧٠٠ \$	١٢٠ شاب وامرأة	COOP١	منفذ	
SO٣	سبل العيش	السهل العيش الاحضر	قرى العينة ولاراك	سيتم تنظيم تدريب لمدة ٨ أسابيع بالتعاون مع الشركات المحلية. وخلال هذه الفترة، سيشمل المشاركون على دعم اقتصادي قصير الأجل وسيدرس مهاراتهم المهنية في عالم العمل، بينما سيستفيد المشاركون التجاري المضيف من العمالة المجانية لدعم أنشطته خلال الأربعة الاقتصادية المستمرة.	١١٣,٥٠٠ \$	٨٠ امرأة وشاب	COOP١	منفذ	
SO٤	التعليم	شرق الشرفاء	قرطاج	توريد الآلات لمدرسة القرطاجية الابتدائية	٢١٣" سيستفيد من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٤٨" المستفيدون المشاركون = ٢١٨ قتيان + ٢١٢ قتيان، غير مشاركين = ١٢ معلمين + معلمات ٢	٥٣٠	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	شرق الشرفاء	قرطاج	أثناء إعادة التأهيل والإعداد لمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية المختلطة	٢١٣" سيستفيد من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٢٤٠" المستفيدون المشاركون = ١٢٣ قتيان + ١٣٧ قتيان، غير مشاركين = ٢ معلمين ذكور	٢٦٠	UNDP	مخطط له	

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الأولوية	الناحية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامامية	المنظمة الممفزة	الدالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانهاء)
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	سهل المصنف	إعادة تأهيل مدرسة المزدق الابتدائية المختلطة - مطقة الشرفاظ وتحسين آليات	”٢٠٢٣ ستستفيد من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٢٤ المستفيدين المتشرون = ١١٢٢ ميلا + ٥١ فمارة، غير متشرون = ٢ معلم ذكور	١٢٢	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	غرب الشرفاظ	قرية الخصم	توريد آليات لمدرسة الخصم المتوسطة للبنين	ستستفيد ١٤١ من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٢٤ المستفيدين المتشرون = ٢٥١ ميلا، معلمين غير متشرون	٢٥١	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	غرب الشرفاظ	قرية شكران	توريد الآليات لمدرسة ابن طفيل الابتدائية للبنين	ستستفيد ٤١٦ من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٣١٠ المتشرون المتشرون المتشرون = ٤١٦ ميلا، غير متشرون = ٩ مدرسين ذكور	٤١٦	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	غرب الشرفاظ	قرية جفر الحر	إعادة تأهيل مدرسة الجفر الحر الابتدائية المختلطة	ستستفيد ٢١٧ من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٢٤ المستفيدين المتشرون = ١١٧ ميلا + ١٠٠ فمارة، غير متشرون = ٧ مدرسين ذكور	٢١٧	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	قرية اسديرة السفاسي	إعادة تأهيل وتحسين آليات مدرسة ابن سيرين الابتدائية للبنين بشرفاظ	عاد ٥٥١ طالباً إلى الدراسة في مدرسة مدرسة إعادة التأهيل، و ٢٠٠ آتني + ٣٥١ ذكور، واحد الأقصى للمدرسة هو ٣٠٠ فمارة، غير متشرون أقل من ٣٠٠ فمارة، غير متشرون الذين يدرسون الآن في المدرسة.	٥٥١	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	قرية اسديرة السفاسي	إعادة التأهيل وتحسين الآليات لمدرسة الإعلام علي انتايقية للبنين	عاد ٦٥١ طالباً إلى الدراسة في مدرسة إعادة التأهيل، ٤٠٠ آتني + ٤٠٠ فمارة، غير متشرون أقل من عدد المتلامي الذين يدرسون الآن في المدرسة.	٦٥١	UNDP	مخطط له	
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	قرية اسديرة السفاسي	إعادة تأهيل مدرسة التواضع الابتدائية للبنين في شرفاظ	ستستفيد ٣٣٣ من هذا المشروع، الحد الأقصى للمدرسة هو ٤٤ المستفيدين المتشرون = ٣٣٣ ميلا، غير متشرون = ٥ مدرسين ذكور	٣٣٣	UNDP	مخطط له	

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الأولوية	النادية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة المنفذة	الدالة (الاستنادا على تاريخ البدء والنهاية)
SO٤	التعليم	عرب الشرفاظ	عثة ، جميلة ، قطمير	- اصلاح المياني المدرسية/المياني الجاهزة والمنطقة الخارجية ؛ - اعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة المحبة.			\$ ٢٤0,٩٠٠	COOP1	منفذ
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	موظفو المدارس وتدريب وزارة التعليم على TIC بواسطة INEE والتعليم الشامل والتعليم غير الرسمي و CHAST (تدريب محة الأطفال والمراف المصحية) و PSS و PFA و PTA			\$ ٢٤٩٦٠	COOP1-SSDF	منفذ
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	تخطيط التعليم، وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيانات، ورمد المدارس.			\$ ٨٨,٠٠٠	COOP1	منفذ
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	إنشاء/تنشيط وتدريب مناطق التجارة التمهيلية			\$ ١١,٠٠٠	COOP1	منفذ
SO٤	التعليم	شرق الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	تنظيم دروس توعوية، ومدارس مبنية، وأنشطة ترفيهية، ومؤتمرات غير حكومية بالتعاون مع موظفي المدارس (مختصون) أيضا لديهم، حوافز			\$ ٣,٠٠٠	COOP1-SSDF	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	توزيع مجموعات مواد تعليمية ومحدية على الأطفال خارج المدارس المشاركين في البرنامج			\$ ٢٢,٨١0	Mercy Corps	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	عجيلة ، هانجل	بأهمية التعليم والاعامة والنظافة والمسوايه بين الجنس ورفاهه الأطفال.			\$ ٢١,١٠٠	Mercy Corps	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	مركز الشرفاظ	Open AICs (NFE) لتسجيل الشباب في المدارس			\$ ٤,٩١١	Mercy Corps	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	مركز الشرفاظ	NFE توفير دورات اعدادية للطلال لاجادهم			\$ ٢٢٠	Mercy Corps	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	مركز الشرفاظ	:: هطول الأمطار، وبناء فترات إعطاء هيئة التدريس في مراكز التدريس			\$ ٢٢٠	Mercy Corps	منفذ
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	مركز الشرفاظ	حملة الدعم			\$ ٢٢٠	Mercy Corps	منفذ

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الاولوية	الناحية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة المنفذة	الدالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانتهاه)
SO٤	التعليم	مركز الشرفاظ	مركز الشرفاظ	توفير الدعم في مجال خدمات السلامة العامة والحماية والوساطة للشباب غير المتعلمين بالمحارس الشرفاظ	ويستفيد السكان (١١٠٠٠) حاليا من تحسين فرص الحصول على الكهرباء. حاليا من فرص تحسين الوصول إلى شخص حاليا من فرص تحسين الوصول إلى الكهرباء.	١٤٤	\$ ٢٣,٥٧٥	Mercy Corps	مفتر
SO٤	التعليم	الشرفاظ	مدرسة المطهر الابتدائية المختلطة ، مدرسة النمار (غرب الشرفاظ) (مدرسة جراف شرقية الابتدائية المختلطة ، عتبة (غرب الشرفاظ) (مدرسة بيت حميلة الابتدائية ، مدرسة بيت حميلة الابتدائية ، الجميلة (غرب)) الشرفاظ) (مدرسة بيت الشموخ الابتدائية (هينال مشهد (ناحية عاشور) الشرفاظ الشرفاظ) ، (مدرسة الشيخ محمد الابتدائية المختلطة ، الشيخ حمد الابتدائية الشرفاظ) ، (الحارة) المدرسة الحارة الابتدائية للبنات مدرسة الحارة الابتدائية بين (العويجه (شرق الشرفاظ)	” IT التدريب & التدريب_٢٢٨ الشرفاظ	ويستفيد السكان (١١٠٠٠) حاليا من تحسين فرص الحصول على الكهرباء. حاليا من فرص تحسين الوصول إلى شخص حاليا من فرص تحسين الوصول إلى الكهرباء.	١١٠٠٠		UNDP	مخطط له
SO٤	التعليم	الشرفاظ	مركز مدينة شرفاظ	توريد محول كهربائي إلى الشرفاظ	ويستفيد السكان (١١٠٠٠) حاليا من تحسين فرص الحصول على الكهرباء. حاليا من فرص تحسين الوصول إلى شخص حاليا من فرص تحسين الوصول إلى الكهرباء.	٣٠٠٠٠		UNDP	مخطط له
SO٤	التعليم	عرب الشرفاظ	مركز مدينة شرفاظ	توريد وتركيب المحولات والمعدات العامة إلى الشرفاظ	ويستفيد السكان (٩٥٠٠٠) شخص حاليا من فرص تحسين الوصول إلى الكهرباء.	٩٥٠٠٠		UNDP	مخطط له
SO٤	التعليم	عرب الشرفاظ	مركز مدينة شرفاظ	تأهيل محطة فرعية بقدرة ٣/٣١١ كيلوفولت شرفاظ	ويستفيد السكان (٥٠٠٠٠) حاليا من تحسين فرص الحصول على الكهرباء. المرفق لديه القدرة على خدمة ٨٠٠٠ نسمة	٣٠٠٠٠		UNDP	مخطط له
SO٤	التعليم	عرب الشرفاظ	عتبة والظراينة (السفل الاخص)	٤٠٠Kva ١٠ طوافات كهربائية يصلح الشبكة في قريتي العتبة والظراينة		٣٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠ مستفيد	\$ ٢٢٧,٥٠٠	UNHCR	غير متوفر

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الاولوية	الناحية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة المنفذة	الدالة (-) الاستادا على تاريخ البدء والانهاء)
SO٤	المبنة	عرب الشرفاق	قرية المحمديان	إعادة تأهيل مركز المجتمعات من	يستفيد ما يقدر بنحو ٢0٠٠٠ رجل وامرأة وفتى وفتاة من خدمات الرعاية الصحية المحسنة	٤٠٠٠	\$	UNDP	مخطط له
SO٤	المبنة	مركز الشرفاق	قرية الشيخ حمد	توفير الاستشارات المتخصصة بأمراض النساء والعناية قبل وبعد الولادة وتخطيط الأسرة.			\$ ٢٢,٤٠٠	IHAO	مخطط له
SO٤	المبنة	الشرفاق	الخرمانية(الشرفاق) كلم خارج صالاح الدين	مركز الخضراوية للرعاية الصحية الأولية تم تشييده وتجهيزه وتشغله وتقديم الخدمات الصحية للعاملين المطلوبين				Arbeiter Samariter Bund (ASB)	مخطط له
SO٤	البلدية	عرب الشرفاق	مركز مدينة شرفاق	توفير قطع الخيار واطلاع سعدات البلدية مني الشرفاق	زادت البلدية من طاقتها الاستيعابية لخدمة 1٠٠٠٠ نسمة في الشرفاق	1٠٠٠٠		UNDP	مخطط له
SO٤	المياه والصرف الصحي والنظافة	الشرفاق	مركز الشرفاق	توفير وتوزيع صناديق المصاصة	تتطلب محطة معالجة المياه ومطهرة الملح إعادة تأهيل. تعمل حاليًا بنسبة 1٠ ٪ فقط من السعة المصممة ، ويجب تحسينها لتلبية احتياجات المنطقة. سيتم قيد ٤٠٠٠٠ فرد من المشروع في منطقة السديرا العليا (ناحية الشون) من خلال تحسين الوصول إلى المياه	٤٠٠٠٠٠		Mercy Corps	مخطط له
SO٤	المياه	شرق الشرفاق	السديرة/السفينة	"- تركيز خزانات المياه: ٣٠٠٠ وحدة ؛ - توزيع مجموعات مواد النظافة المنية للأطفال: ٥٨٢ مجموعة ؛ - توزيع مجموعات مواد النظافة المنية للأطفال: ٥٨٢ مجموعة ؛ - تركيب المراحيض: 1٠ وحدة ؛ - تركيب الاستحمام: 1٠ وحدة ؛ - نقل المياه بالشاحنات ؛ - اللقد مقابل العمل: جمع النفايات المنية "	توفير خدمات WASH	العاملون والناجون داخليا في المجتمعات الغير رسمية. كفايتي عدد المستفيدين 1٨٧1٦ فردا	\$ ١٣,٠٠٠	COOP1	مخطط له

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الاولوية	الناحية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة المنفذة	الدالة (الاستنادا على تاريخ البدء والنهاية)
500	المياه	شرق الشرفاظ	كورس ، امار، كورس خميسات، كورس اراكة	تركيب خزانات المياه: ٣٠٠ وحدة. - توزيع مستلزمات النظافة المنزلية: ٥٨٢ مجموعة ؛ - توزيع مستلزمات نظافة الطفل: ٥٨٢ مجموعة ؛ - تركيب المراحيض (الخارجية): ٦٠ وحدة ؛ - تركيب الدش: ٦٠ وحدة ؛ - نقل المياه بالشاحنات. - اللقح مقال العسل: جمع النفايات المنية		من ٩٠٠-١٥٠٠ مستفيد	\$ ٢٨٥,٠٠٠	UNHCR	أخر متوفر
50٤	المياه	شرق الشرفاظ	قرية عجيلة	توسيع شبكة المياه في قرية عجيلة ٦ كم		سيعطي هذا المشروع حاجة ٤٠٪ من سكان هذه القرية ممن يحصلون على مياه الشرب		IOM	منجز
50٤	المياه	عرب الشرفاظ	قرية جميلة	توسيع شبكة المياه في قرية جميلة ٥ كم		سيعطي هذا المشروع حاجة ٤٠٪ من سكان هذه القرية ممن يحصلون على مياه الشرب		IOM	منجز
50٤	المياه	مركز الشرفاظ	شرفاظ	توفير وتوزيع مجموعات مواد النظافة المحيطة للملابس		١٠٠ طالب		Mercy Corps	منجز
500	الوقائق والحقوق	عاشور	العينة ورازكا	استخدام خدمة الوصول إلى الوثائق القانونية اللازمة لدخول سوق العمل الرسمي و/أو التسجيل الرسمي للانتماء الاجتماعي.	سيتعلم ١٠٠ شخص على الوثائق المدنية	١٠٠ شخص	\$ ٤٦,٦٠٠	COOPI	منجز
500	الوقائق والحقوق	عاشور	عينة وحفنة وكورس	الدعوة إلى إصدار الوثائق وتقديم المساعدة القانونية (التوثيق) وحلقة التوعية القانونية والمشاورة القانونية)	٣٠٠ مستفيد			IRC	أخر متوفر
500	الوقائق والحقوق	الشرفاظ	شرفاظ	إعادة تأهيل مكتب الهوية الموحد			\$ ٤٧,٥٠٠	UNHCR	أخر متوفر

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الاولوية	الادائية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة المنفذة	الحالة (الاستنادا -)على تاريخ البدء والانتهاء)
SO1	التماسك الاجتماعي	السهل الاذخر	عثة زراكا	إقامة الشراكات وتمويل جهود/مبادرات التماسك الاجتماعي التي تقومها الحكومة، واستخدام المركز المجتمعي المحمص، (شبه الثالث) الذي أنشئ في الشرفاط من خلال نظام INTERSOS لتقديم مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية المجتمعية والتعايش السلمي. ولن تقوم المموضفة بالتماسك الاجتماعي كشاط قائم بذاته. وبدلا من ذلك، ستدعم أنشطة التماسك الاجتماعي وبناء السلام التي تطلع بها جهات فاعلة أخرى بإقراضها مراكز مجتمعية مخصصة (شبه ثابتة) تديرها مموضفة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في شرفاط.	١٠ حملات توعية وجلسات توعوية	شارك ٥٠٠ شخص (٢٥٠ عائلًا ، ٢٥٠ فردًا من المجتمعات المضيفة)	\$ ١٩,٧٠٠	COOP	منجز
SO1	السلامة والامن	شرق الشرفاط	عجيله	إعادة تأهيل وتحسين اثان دائرة مركز شرطة الساحل الايسر في الشرفاط	سيخدم أكثر من ٧٥٠ شرطي محتملهم توفير الحماية الأكثر من ٩١٠٠ شخص في شرق الشرفاط	١٠٠٠٠٠	UNDP	مخطط له	
SOV	السلامة والامن	الشرفاط	شرفاط	إعادة تأهيل وتحسين اثان دائرة شرطة الساحل الايمن	دورات توعية بخصوص النوع الجنساني	١٥٠٠ فرد	SSDF	منجز	

الحالة (-الاستناد على تاريخ البدء والانتهاء)	المنظمة المنفذة	الميزانية الامالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	المجال القطعي / ذات الاولوية	الهدف المحدد
مخطط له	UNDP	١٣٠٠	١٣٠٠	فائدة مباشرة ١٠٠ شاب غير مباشر ٣٣٠	فائدة مباشرة ١٨٤ وحدة سكنية يحيى - محافظة صلاح الدين	قرية صمدية	مركز ينجي	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٢
مخطط له	UNDP	١١٦٣	١١٦٣	فائدة مباشرة ٨٥ شاب غير مباشر ٤٦٨	فائدة مباشرة ١٧٤ وحدة سكنية في حي الفاروق / المنبئية / يحيى	الفرقوق	المنبئية	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٢
مخطط له	UNDP	١٢٧٥	١٢٧٥	إعادة تأهيل المساكن سكنية	إعادة تأهيل ٤٢٤ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مدينة يحيى (تل الزعتر)	مركز ينجي	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٢
مخطط له	UNDP	\$ ٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	إعادة تأهيل منازل متضررة يمكن للعائدين والنازحين المستقرمين الوصول إلى ملاجئ آمنة وكريمة.	إعادة تأهيل ١١٧ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مدينة يحيى (العمرية)	مركز ينجي	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٢
مخطط له	DRC	HHS ٢٧٣	HHS ٢٧٣	إعادة تأهيل ١١٧ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	إعادة تأهيل ١١٧ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مدينة يحيى	مركز ينجي	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٢
مخطط له	UNDP	١٣١	١٣١	إعادة تأهيل ١١٧ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	إعادة تأهيل ١١٧ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	العسكرية، السكن، تل الحراد	مركز ينجي	السكان وقضايا السكن والارض والملكة	SO٣
مخطط له	UNDP	٧٠٠	٧٠٠	إعادة تأهيل ٧٠٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	إعادة تأهيل ٧٠٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مركز المنبئية	المنبئية	سبل العيش	SO٣
مخطط له	UNDP	٧٠	٧٠	إعادة تأهيل ٧٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	إعادة تأهيل ٧٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مدينة يحيى	مركز ينجي	سبل العيش	SO٣
مخطط له	UNDP	٩٠	٩٠	إعادة تأهيل ٩٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	إعادة تأهيل ٩٠ وحدة سكنية في تل الزعتر في يحيى	مدينة يحيى	مركز ينجي	سبل العيش	SO٣
مخطط له	UNDP	\$ ١,٧٤٠,٥٣١	٩٠٥ فرد	٧٦٨ شاب غير مباشر ٤٦٨	النتيجة ١: إكمال دراسة سلسلة القيمة وتقييم السوق السرير في المنطقة المستهدفة لتوجيه لخدمات المشروع في إطار المخرجات ٥-٢ النتيجة ٢: تنمية مهارت المستفيدين من برنامج النقد مقابل العمل من خلال تدريبات قصيرة المدى النتيجة ٣: إعادة تأهيل الخدمات الأساسية البلدية والبنية الخدمية المجتمعية من خلال فرض النقد مقابل العمل للنساء والرجال شبه المهرة وغير المهرة. النتيجة ٤: إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب والنساء والأفراد المتضررين من العائدين والمحرمات المظيفة. النتيجة ٥: خلق فرص التوظيفة للشابات والرجال من المجتمعات المستهدفة.	مركز ينجي	سبل العيش	SO٣	

الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والائتماء)	المنطقة المستفيدة	الميزانية الامالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	القطاع / المجال ذات الاوتوية	الهدف المحدد
مبتدئ	IOM	\$ ٢٠٠,٠٠٠	سيكون من ٢٠ إلى ١٠ فردًا من BNF مباشرة من هذا المشروع (أصحاب المتاجر + العمال) ، ومن ناحية أخرى ، مستفيد المنطقة بأحدها يشكل غير مباشر من تحسين الاقتصاد في يربتي.	تحسين القطاع الاقتصادي في يربتي	تأهل سوق الريع في يربتي (١٩ ملة).	مركز يربتي	مركز يربتي	سبل العيش	SO٣
مبتدئ	IOM	\$ ٢٠٠,٠٠٠	سيكون من ١٠ إلى ٤٥ فردًا من BNF مباشرة من هذا المشروع (أصحاب المتاجر + العمال) ، ومن ناحية أخرى ، مستفيد المنطقة بأحدها يشكل غير مباشر من تحسين الاقتصاد في منطقة المينية.	تحسين القطاع الاقتصادي المينية	انشاء سوق جديد بالمينية (٨-١٠ ملة تجارية).	مركز المينية	المينية	سبل العيش	SO٣
مبتدئ	PIN	\$ ٤٧٠,٠٠٠	أكثر من ٢٠٠ طالب وطلبة بمكاهم الوصول إلى مرافق تعليمية محبذة	١) تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال وكلاء التغير المؤهل ٢) تحسين الوصول إلى الغذاء والمعرفة الفنية والأصول الزراعية لمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي النساء والرجال.	تدريب المدربين لوكلاء التغير ، وبناء القدرات للأعمال التجارية في مجال بيع الأغذية بالتجزئة ومستسة القيمة ؛ التحولات الفنية القائمة على الغذاء مقابل الأصول إعادة تأهيل البنية التحتية للري ؛ التدريب وتوفير حدائق المصنع والمصوبات الزراعية وتجهيز الأغذية	المصراة ، الطالحة، جميلة ، ابو طاعمة	مركز يربتي	سبل العيش	SO٣
مبتدئ	UN-Habitat	\$ ٢٠٠,٠٠٠	أكثر من ٢٠٠ طالب وطلبة بمكاهم الوصول إلى مرافق تعليمية محبذة	أقتراح] تحديث مدرسة يربتي الموسطة والتاوتية	أقتراح] تحديث مدرسة يربتي الموسطة والتاوتية مع التركز على الزاحة المناجحة	مدينة يربتي (العصري)	مركز يربتي	التعليم	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	\$ ٢٢٠,٧١٥	افتتاح مراكز التسجيل ٢٧١ طالبًا	زيادة قدرات الأطفال والشباب وفرصهم للمشاركة في التعليم والمجتمع	NFE (فتح AICs) تسجيل الشباب خارج المدارس	مركز يربتي	مركز يربتي	التعليم	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	\$ ٢١٠,٠٠٠	٩٠	زيادة قدرات الأطفال والشباب وفرصهم للمشاركة في التعليم والمجتمع	NFE وتقديم دورات تدميرية الطلاب لإعدادهم للاحتياجات الوطنية	مركز يربتي	مركز يربتي	التعليم	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	\$ ٧٢,٣٦٦	٣٣	زاد الأطفال والشباب وفرصهم للمشاركة في التعليم والمجتمع	التدريب وبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس في AICs	مركز يربتي	مركز يربتي	التعليم	SO٤

الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانتهاء)	المنظمة الممفحة	الميزانية الامالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	المجال القطاع / ذات الاوتوية	الهدف المحدد
مبتدئ	Mercy Corps	\$ ٣.٣٠٠	٢٢٢٠	زيادة فترات لاطفال والفتيات وفرصهم للمشاركة في التعليم والمجتمع	حملة الدعم	مركز ينجي	مركز ينجي	التعليم	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	\$ ٣.٥٧٥	٧٩	بيانات تعليمية أكثر أمنا وشمولية	توفير الدعم النفسي والحماية والوساطة للفتيات خارج المدرسة لتسجيلهم	مركز ينجي	مركز ينجي	التعليم	SO٤
مخطط له	UNDP		يبلغ عدد سكانها (٧٥٠٠) نسمة يستفيدون حاليا من تحسين الحصول على الكهرباء، المرفق لديه القدرة على خدمة تجمعات السكان (٧٥٠٠). سيعمل هذا المشروع على تحسين شبكة الكهرباء لهذه المنطقة وسوفوفر كهرباء أفضل وثابتة لـ ٨٥٠٠ فرد يعيشون في حي الأئمة.	مبنى مديرية الأهل	تأهيل شبكات الكهرباء الداخلية للمركز ينجي في ينجي	مدينة ينجي	مركز ينجي	الكهرباء	SO٤
غير متوفر	UNDP			شبكة كهرباء أفضل وكافية	تأهيل شبكات الكهرباء في حي الأئمة.	مدينة ينجي	مركز ينجي	الكهرباء	SO٤
مخطط له	UNDP		٢٢٠٠٠	يستفيد ما يقارب (١٠٠٠) نسمة من تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية	إعادة تأهيل مبنى الطوارئ في مستشفى ينجي العام	مستشفى ينجي العام	مركز ينجي	الصحة	SO٤
مخطط له	UNDP		١٠٠٠٠		توريد وتركيب وحدة مواد الاوكسجين الطبي من قبل (PSA)	مدينة ينجي	مركز ينجي	الصحة	SO٤
مخطط له	UNDP		١٠٠٠٠		توريد وتركيب معدات طبية في مركز الرعاية الصحية الأولية الرئيسي في ينجي / صلاح الدين	مدينة ينجي	مركز ينجي	الصحة	SO٤
مخطط له	UNDP		١٠٠٠٠		توريد وتركيب أجهزة طبية في ٣ غرف عمليات في مستشفى ينجي العام	مدينة ينجي	مركز ينجي	الصحة	SO٤
مبتدئ	UNDP		١١٠٠٠		إعادة تأهيل فرع قرية المسحاق - مركز الرعاية الصحية الأولية في ينجي	قرية المسحاق	الزوية	الصحة	SO٤
مخطط له	UNDP		٣٠٠٠٠		تعمد مركز الرعاية الصحية الأولية الرئيسي بمنطقة الميمنية في ينجي	قرية الميمنية	الميمنية	الصحة	SO٤

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الأولوية	الناحية	اسم القرية او المجتمع	الانشطة	النتيجة المتوقعة	هدف النشاط	الميزانية الامالية	المنظمة	الحالة (الاستعداد على تاريخ البدء والانتهاء)
505	الصحة	مركز ينجي	مركز ينجي	توفير مرافق غسل اليدين: ٢٥ وحدة - مرافق للمرضى والعاملين المحبطين (الخاهزة): 1 وحدات + الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ - حمامات لتزكية العاملين (المرموني الخاهزة): 1 وحدة ؛ - تزكيت خزانات المياه: ٥٥ وحدة. - توفير مواد IEC ؛ - أدوات للتنظيف والتطهير " - إعادة تأهيل مركز النشاط المبني التانوتي في نجني توريد وتركيب مواد وكسجين في مستشفى ينجي	إعادة تأهيل مرافق مراكز الرعاية الصحية الأولية	تأهيل مرافق WASH في مستشفى ينجي العلم	\$ ٦٨,١٥٩	COOP	مبني العلم (جواني ٢٠٢١) تم في الأشهر
505	الصحة	مركز ينجي	مدينة ينجي	توريد وتركيب مواد وكسجين في مستشفى ينجي	إعادة تأهيل مركز النشاط المبني التانوتي في نجني	تحسين قطاع المدة للاستجابة بشكل أفضل لوباء COVID	\$ ١٦٣	UNDP	يتقيد عدد سكان يقارب (٠٥٠٠٠) نسمة من تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية سيغطي هذا المشروع احتياجات الأكسجين في مستشفيات ينجي لحالات COVID وغيره من محبة أخرى. جميع أفراد ينجي سيكيفون مستجدين متأثرة من هذا المشروع لأنه المستشفى الوحيد في المنطقة.
505	الصحة	مركز ينجي	مركز ينجي	توفير المرافق الصحية بما في ذلك توفير السلع الطبية بما في ذلك الأدوية ، وتقديم الرعاية الصحية الأولية ، وبناء الفحرات وإرشاد ، وتقديم الاستشارات الطبية لعلاج الأمراض والحالات المعوية المتأخرة ، وادارة الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الإدارة إلى مرافق الإحالة المحبة القريبة؛ إدارة الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والإصابات المتأخرة بما يتماشى مع الإرشادات الوطنية والوطنية. يتم تقديم الخدمات بالتنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة المصحة المعيين ، لضمان التكامل المناسب للخدمات مع أفضل الممارسات الحالية.	تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وخدمات المدة النفسية للمتضررين من النزاع	مركز ينجي	مركز ينجي	IMC	مبني

الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والالتزام)	المنظمة الممثلة	الميزانية الامالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	القطاع / المجال ذات الاوولوية	الهدف المحدد
مبتدئ	Arbeiter Samariter Bund (ASB)		الرياضة	ازدياد خدمات الرعاية الصحية الالوية من توامر وامكانيات الوصول والانصاف في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وامكانية الوصول العادل إلى الخدمات الصحية التي تراضي الفوارق بين الجنسين.	تم إنشاء مركز يوجواري للرعاية الصحية الالوية ونهجه وتشيغله ويوفر الخدمات الصحية بالموظفين المطلوبين	الو جوار ي	مركز ينج ي	الصحة	SO٤
مبتدئ	World Vision	\$ ٢,٠٠٠	٢٣٠	تحسين المعرفة في ممارسات تعزيز النظافة وتغيير السلوك للمجتمع الضعيف والاطفال المعسكين	تمكي الاسر من الوصول إلى ممارسات النظافة الاساسية بطريقة كريمة ومناسبة ثقافيًا ويمكنه الوصول في الوقت المناسب إلى مواد النظافة المناسية.	مدينة ينج ي (الكهرباء) وقرى اسكت	مركز ينج ي	الصحة	SO٤
مبتدئ	World Vision	\$ ٥٠,٠٠٠	٢٣٠	تحسين المعرفة والمواقف وتغيير السلوك لدى النساء ومقدمات الرعاية تحه ممارسات تغذية الرضع والاطفال المعار بين السكان المستهدفين.	تيسر مجموعات تعنى بالامومة ؛ دراسة التنوع العذاني في مسح سوق صلاح الدين و الذي أعلق تبني ممارسات تغذية الرضع والاطفال المعار ومعالجة سوء التغذية المرمن في المناطق ؛ وتشجع وتبني ممارسات تغذية الاطفال المعار على مستوى الاسرة. موام مة مالهج ١٢٤٢ الوطني وسياحه بناء على نتائج المسح	مدينة ينج ي (العمر ي) وقرى العسكري	مركز ينج ي	الصحة	SO٤
مخطط له	UNDP	٢٠٠٠٠٠	أكثر من ١٠٠٠ شاب لديهم إمكانية الوصول إلى مساحة آمنة وشاملة الرياضة وأنشطة الهواة المطبق	الصحة البيئية	إعادة تأهيل معمل ينج ي الاسفلت	مدينة ينج ي	مركز ينج ي	البلدية	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	٤٨٠٠ فرد		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	تسويق المساحات المتوقعة العامة ، والمجهزة بمرافق رياضية متعددة الاعراض ، وملاعب ، ومناطق مظلة للعائلات.	مدينة ينج ي (العمر ي)	مركز ينج ي	المياه والمرق الملح والنظافة	SO٤
مخطط له	UNDP			الصحة البيئية	دعم البلديات في حملات إدارة النفايات الصلبة + جمعها	مركز ينج ي	مركز ينج ي	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	١٠٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	توسعة محطة المنيية بمحاطة ينج ي	مركز المنيية	المنيية	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	٣٠,٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	إعادة تأهيل منس اذارة المياه في المنيية في ينج ي	مركز المنيية	المنيية	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	١٥٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	تأهيل شبكة مياه في حي المنيية في ينج ي	مركز المنيية	المنيية	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	١٧٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	توسيع وحدة الدمج في الوجوداري في ينج ي	قرية الو جوار ي	مركز ينج ي	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	١٧٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	إعادة تأهيل خط إمداد طاري للكهرباء لمحطات الالوية في ينج ي	قرية الالوية	الالوية	المياه	SO٤
مخطط له	UNDP	١٧٠٠٠		مطقة تجمع سكاني يقار ي (٢٠,٠٠٠) رجل وامرأة وفتيان وبنات يستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة.	توسعة وحدة الالوية المحسنة في ينج ي	الالوية	الالوية	المياه	SO٤

الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانتهاه)	المنظمة الممفزة	الميزانية الامالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	المجال القطاع / ذات الالوقية	الهدف المحدد
مبتدئ	IOM		سيعمل المشروع على تحسين شبكة المياه في كلاً المجتمعين وسيرجّل الشبكة أكثر قابلية للتكهم وأكثر كفاءة وسفولة في المياه وقطبي الحادة إلى المياه إجمالاً ١٥٣٠٠ فرد يعيشون في كلاً المجتمعين.	إعادة التأهيل واستعادة القرارت	توريد وتركيب صمامات تكهم لشبكة المياه في حي العسكري ا وحي المسم.	حي المسم وحي العسكري ا	مركز ينجي	المياه	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps		٣٠,٠٠٠ فرد	إعادة التأهيل واستعادة القرارت	تأهيل محطة التميم لرفع سئاقون (١٠٠٠ م / ساعة)	حي الكراج	مركز ينجي	المياه	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	٢٠,٠٠٠ فرد	إعادة التأهيل واستعادة القرارت	توريد وتوزيع مستلزمات النظافة للملأ	تأهيل محطة التميم لرفع سئاقون (١٠٠٠ م / ساعة)	حي التأميم	مركز ينجي	المياه	SO٤
مبتدئ	Mercy Corps	١٠٠٠ طالب	توفير مستلزمات النظافة	الوصول الأمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكن.	التثليل القضاي للوثائق المدنية ، الدعم للحصول على الوثائق المدني ، التوعية القانونية والدرات التدريبية والاستشارات القانونية.	جريش، المربعة، المالحه	مركز ينجي	الوثائق والدفوق	SO٥
مبتدئ	DRC	٣٠٨٩ فرد	لا يطبق	دعم مجتمع مدني قومي ومتنوع للحدوة جهاراً لاتخاذ قرارات أكثر إمامة وتفديم الخدمات	تركيز على زيادة قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتحديد احتياجات أصحاب الحقوق الذين يمثلونهم ، وتدريب أوليائهم والحدوة لها ، مع العمل أياً مع قدرة المكفدين المحليين بالواجبات على الامتاحة _ تمكين المجتمع المدني المحلي بحيث يكون لديهم المساحة والقدرة على الحدوة لإيجاد حلول دائمة وتعزيز إنجازات الأاهداف وخاصة هدف التنمية المستدامة من أجل السلام والحداده والمؤسسات القوية _ تنفيذ المشروع مع الشرك المحلي وما يرتبط به من تسويق ولاء القرارت "	ينجي ، المينية	المينية	الوثائق والدفوق	SO٥
مبتدئ	IHAO	\$ ٣,٠٠٠	العائدين / المجتمع المضيف	العمل على تحسين قدرة الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية المطلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له وتعزيز تمكين المرأة بما في ذلك الأوضاع الإنسانيّة	إدارة الحالة وخدمات المصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي	قرية الشط	مركز ينجي	السلامة والأمن	SO٧

الحالة (الاستنادا على تاريخ البدء والانتهاء)	المنظمة الممفزة	الميزانية الامتالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	المجال القطاع / ذات الاوتوية	الهدف المحدد
مبتدئ	HAO		العائدين/المجتمع المضيف	العمل على تحسين قدرة الحقول ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمعات المحلية المطية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له وتعزيز تمكين المرأة بما في ذلك الازواج الازنسانية	التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والمحنة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي	مركز الميمنية	الميمنية	السلامة والامن	SOV
مبتدئ	IMC	\$ 140,31	713	زيادة حماية النساء والفتيات وتوفير خدمات الانتجابية الحاسمة للفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. دعم الأشخاص المتضررين من النزاع في تحسين رفاههم النفسي والاجتماعي ومساعيهم على التغلب على الصعوبات اليومية	1. جلسات التوعوية 2. جلسات الدعم النفسي والاجتماعي 3. الانشطة الترفيهية 4. المرافقات الفتيات 5. اذارة الحالة	مدينة ينجي (دحي العمرني)	مركز ينجي	السلامة والامن	SOV
مبتدئ	IMC	\$ 231,809	720	تعزيز آليه الحماية المجتمعية وتحسين رفاهية السكان المتضررين، وبناء قدرات الحماية المجتمعية، ودعم الافراد المعرضين للخطر.	تعزيز تقديم خدمات الصحة النفسية على مستوى الرعاية المحبة الاولية ودعم المسارات لى دعم اظامي للمحنة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي	مدينة ينجي (دحي العمرني)	مركز ينجي	السلامة والامن	SOV
مبتدئ	DRC		707-708 فرد	تعزيز آليه الحماية المجتمعية وتحسين رفاهية السكان المتضررين، وبناء قدرات الحماية المجتمعية، ودعم الافراد المعرضين للخطر.	ايشاء شبكات حماية مجتمعية، وتوفير أنشطة PSS، والتدريب على بناء القدرات وجلسات رفع الوعي، وتوفير PA (نقذ) للفرد الاكثر ضعفا في المجتمع لتقليل مخاطر الحماية وزيادة قدرة آليه النسخ.	ينجي، الميمنية	الميمنية	السلامة والامن	SOV

الحالة (الاستناد على تاريخ البدء والانتهاء)	المنطقة المتلفة	الميزانية المالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	النادية	القطاع / المجال ذات الاووية	الهدف المحدد
مبخر	UNDP	\$ 1,139,000	14200 فرد	التقدم مقابل العمل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني	<p>1- استكمال دراسة سلسلة القيمة والتقييم السريع للسوق في المجال المستهدف لتوجيه تدخلات المشروع في إطار النواتج ٢-٥</p> <p>2- تنمية مهارات المستخدمين من برنامج النقد مقابل العمل من خلال تدريبات قصيرة المدى</p> <p>3- اعادة تأهيل الحدسات الأساسية البلدية والبنية التحتية المجتمعية من خلال توفير فرص النقد مقابل العمل للنساء والرجال شبه المهرة وغير المهرة.</p> <p>4- إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتخلق فرص عمل للشباب والنساء والأفراد المستضعفين من العالدين والمجتمعات الضعيفة.</p> <p>5- خلق فرص عمل للشباب والشابات من المجتمعات المستهدفة.</p>				SO3
مبخر	PIN		1-8	1- تعزيز بيئة الأعمال التجارية من خلال عوامل التغيير القائمة على الفدرات (٢) تحسين فرص حصول النساء والرجال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمعرفة الفنية والأصول الزراعية	<p>تدريب المدربين اوكلاء التغيير ، وبناء القدرات للأعمال التجارية في مجال بيع الأغذية بالتجزئة وسلسلة القيمة التحولات النقدية القائمة على الغذاء مقابل الأصول</p> <p>يعادة تأهيل الشبة النحفية لبري : التدريب وتوفير حقائق المطبخ والصوبات الزراعية وتجهيز الأغذية</p>	القرى المتمركزة حول مركز عالم	العالم	سبل العيش	SO3
مبخر	مؤسسة الشرق الأوسط	\$ 3,000,000	٧٠٪ من الناخبين والناخبين و ٣٠٪ من مجتمع مدينتي، ٥٠٪ ذكور، ٥٠٪ (نساء)	تحسين الرفاه الاقتصادي والحماية ل ١٠,٨٠٠ من الناخبين العراقيين المصنفين والعاثدين وأسر المجتمع المصنف (النسبة ١ / السنة ٢٠٠٤ : ٥٤٠)	<p>التدريب على المهارات الشخصية و التدريب على تطوير الأعمال و التدريب المهني والتوظيف للأشخاص من عمر (١٨-٢٥ سنة) والتدريب على الإرشادي الزراعي</p>	تدريب	تدريب	سبل العيش	SO3

الحالة (الاستادا)- على تاريخ البدء والالانتهاء)	المنظمة الملزمة	الميزانية المالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	القطاع / المجال ذات الاولوية	الهدف المحدد
مقرر	DRC		٤٨٠٠٠ فرد	تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين فرص الحصول على سبل العيش للمرضيين من النزوح في صلاح الدين	"استخدام نهج النقد مقابل العمل، وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً (بين العاطلين والتجاردين والمجتمعات المييفة) وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية المجتمعية لتسهيل تعايش المجتمعات المتضررة من الازمة؛ توفير التدريب على المهارات الأساسية في المهن الموجهة نحو السوق المستفيدين من برنامج النقد مقابل العمل لتحسين آفاقهم في الحصول على فرص العمل طويلة الأجل؛ استخدام منح استبدال الأصول للشركات المتضررة من الازمة، وتسهيل خلق فرص العمل، وتطوير الأعمال التجارية، وتعايش المجتمع؛ من خلال منح دعم الأعمال الصغيرة، ورباط السوق، والتدريب على الأعمال والتجارة، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء والرجال المستضعفين؛ توفير التدريب المهني والتدريب أثناء العمل (أو التلمذة الصناعية) المعتمدة لتحسين مهارات الشباب والنشيان المستهدفين، ودعم التوظيف في القطاع الخاص؛ صرف المنح الصغيرة للشركات القائمة لخلق فرص عمل للشباب والنساء وغيرهم من الأشخاص المستضعفين من العاطلين والتجاردين والمجتمعات المييفة؛ المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتسهيل الانتعاش الاقتصادي المحلي من خلال دعم الأعمال التجارية الجديدة وتوفير العمالة المؤهلة	تكريت	تكريت	سبل العيش	SO٣
مقرر	DRC		٣٠٠ فرد	تسويق المساعدة الفحدية المتعددة الأغراض للتجارين والعاطلين في العراق	زيادة قدرة الأسر الضعيفة المتأثرة بالنزوح على تلبية الاحتياجات الأساسية من خلال المساعدة الفحدية متعددة الأغراض	تكريت	تكريت	سبل العيش	SO٣
مقرر	DRC		١٧٦١ فرد	الوصول الأمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكن.	انتميل امام المحاكم بشأن الوثائق المدنية ودعم الوصول على الوثائق المدنية ودورات التوعية القانونية والتدريب والمشاورات القانونية	الدويم والمسكرات	الدويم والمسكرات	الوثائق والحقوق	SO٥
مقرر	DRC		٣٠١٠ فرد	تعزيز آليه الحماية المجتمعية وتحسين رفاهية السكان المتضررين وبناء قدرات في مجال الحماية وتحديد الأفراد المعرضين للخطر ودعمهم	انشاء شبكات حماية مجتمعية وتوفير أنشطة خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والتدريب على بناء القدرات ودورات التوعية وتوفير خدمات تشجيع الاستثمار (فندا) لأكثر الأفراد المتضررين في المجتمع لتوفير الحماية والحد من المخاطر وآلية زيادة قدراتهم على المواجهة	تكريت، عزيز بلد	تكريت، عزيز بلد	السلامة والأمن	SO٧

الحالة (الاستادا)- على تاريخ البدء والالانتهاء)	المنظمة الملزمة	الميزانية المالية	هدف النشاط	النتيجة المتوقعة	الانشطة	اسم القرية او المجتمع	الناحية	القطاع / المجال ذات الاولوية	الهدف المحدد
---	-----------------	-------------------	------------	------------------	---------	-----------------------	---------	------------------------------	--------------

SO٤	التعليم	مركز بلد	مركز بلد	حلقه عمل التدريب واعداد المعلمين وامداد المجتمع المحلي	تحسين فرص الحصول على تعليم جيد	٣٠٠	هدف النشاط	الميزانية المالية	المنظمة المنفذة	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٤	التعليم	مركز بلد	مركز بلد	حلقه عمل التدريب واعداد المعلمين وامداد المجتمع المحلي	تحسين فرص الحصول على تعليم جيد	٣٠٠	النتيجة المتوقعة	\$ ٨٢٠,٥٠٠	المنظمة المنفذة	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٣	سبل العيش	مركز بلد	مركز بلد	تطوير الأعمال من خلال التدريب والدعم عن طريق تقديم المنح الأعمال التجارية والتوظيف ودعم الاستثمارات	تعزيز سبل العيش المستدامة للعائدين المصطفة / اعادة تأهيل الاراضي الزراعية المستفيدة	٣٠٠	النتيجة المتوقعة	\$ ٨٢٠,٥٠٠	DRC	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٣	سبل العيش	مركز بلد	مركز بلد	تطوير الأعمال من خلال التدريب والدعم عن طريق تقديم المنح الأعمال التجارية والتوظيف ودعم الاستثمارات	تعزيز سبل العيش المستدامة للعائدين المصطفة / اعادة تأهيل الاراضي الزراعية المستفيدة	٣٠٠	النتيجة المتوقعة	\$ ٨٢٠,٥٠٠	DRC	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٣	سبل العيش	مركز بلد	مركز بلد	تطوير الأعمال من خلال التدريب والدعم عن طريق تقديم المنح الأعمال التجارية والتوظيف ودعم الاستثمارات	تعزيز سبل العيش المستدامة للعائدين المصطفة / اعادة تأهيل الاراضي الزراعية المستفيدة	٣٠٠	النتيجة المتوقعة	\$ ٨٢٠,٥٠٠	DRC	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)
SO٤	التعليم	مركز بلد	مركز بلد	مكافحة الاطفال خارج المدرسة والمسجلين للعوام الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٠ و ٢٠٢٠-٢٠٢١ في توزيع الحد الدراسي على الطائي ودورات تدريبية في مجال المعلمين في سياق الامان والدعم النفسي الاجتماعي والتوعية بمخاطر الافعال وجمعية الابل والمعلمين توزيع المستلزمات الدراسية على المدارس	تحسين الوصول إلى سبل كسب العيش للمعثرين من النزوح في صلاح الدين	٣٠٠	النتيجة المتوقعة	\$ ٨٢٠,٥٠٠	DRC	الحالة الحالية - (استنادا على تاريخ البدء والانتهاء)

الهدف المحدد	القطاع / المجال ذات الأولوية	الولاية	اسم الفرية او المجتمع	الولاية	الهدف المحدد
SO٤	المبنة	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي لتأخرين والتأخرين
SO٤	المياه	مطقة اربو عبيد	مطقة اربو عبيد	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي وتحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي
SO٤	المياه	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي وتحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي
SO٤	المياه	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تكريت - تكريت - بلد - سامراء - شرقايط	تحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي وتحسين الوصول المتساوي والمساوي إلى المياه المأمونة والصرف الصحي
SO٥	الوثائق والحقوق	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الوصول الآمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكين
SO٥	الوثائق والحقوق	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الوصول الآمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكين
SO٥	الوثائق والحقوق	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الوصول الآمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكين
SO٥	الوثائق والحقوق	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الوصول الآمن إلى الخدمات بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والوثائق المدنية وإعادة تأهيل المساكين
SO٦	التماسك الاجتماعي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	مكافحة ومنع التطرف العنيف من خلال تمكين النساء والشباب وبناء مهارات السلام وتمكينهم من القيام بدور رئيسي في تعزيز منع التطرف العنيف والسلام
SO٦	التماسك الاجتماعي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	مكافحة ومنع التطرف العنيف من خلال تمكين النساء والشباب وبناء مهارات السلام وتمكينهم من القيام بدور رئيسي في تعزيز منع التطرف العنيف والسلام
SO٧	السلامة والسلام	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	بناء قدرات المنظمات المجتمعية ، ودعم مشاركتها مع مجتمعها
SO٧	السلامة والسلام	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	الشرقايط - يبحي	بناء قدرات المنظمات المجتمعية ، ودعم مشاركتها مع مجتمعها

الملحق B : الرصد والمتابعة

الطول الدائمة. تم تطوير مؤشرات رصد محددة لكل هدف استراتيجي على مستوى النتائج والمخرجات.

يوضح هذا القسم المراقبة الدورية لتنفيذ هذه الخطة والمنهجية المستخدمة والشركاء المسؤولين - واعادة الربط بين بالأهداف والغايات المحددة في خطة التنفيذ - سيتم قياس أثر هذه الخطة من خلال إطار عمل مراقبة

المصادر الحالية	المؤشرات	المعايير الفرعية	المعايير الملائمة التي وضعتها اللجنة المستدامة المشتركة بين الوكالات	الأهداف المحددة المتعلقة بالخطة التشغيلية
تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة	نسبة البالغين من السكان / الأسر التي أفادت أنها قادرة على أداء دور في صنع القرار على الصعيد المحلي	المشاركة في الشؤون السياسية	المشاركة في الشؤون العامة	الهدف الاستراتيجي ا - القيادة الحكومية: تقود السلطات الوطنية والمحلية عملية وضع استراتيجيات فعالة وشاملة وتنفيذها لدعم الحلول الدائمة للنزوح في العراق لجميع الأشخاص المتضررين من النزوح
رصد الحماية على مستوى مجتمع المجموعة الوطنية المعنية بالحماية	نسبة السكان المستهدفين البالغين المؤهلين المسجلين للتصويت	المشاركة في الأنشطة المجتمعية	لا يوجد	
"بيانات ريتش (منطقة فرعية) ملامح العودة والحوال الدائمة "	نسبة السكان الذين أفادوا بمشاركتهم بفعالية في المنظمات المجتمعية أو الاجتماعية أو السياسية	المؤسسات القوية		
بيان إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة - تقارير الاجتماعات وتقارير ورش العمل وقوائم المشاركين في خطط العمل	عدد خطط العمل المحلية للحلول الدائمة التي وضعتها السلطات ووافقت عليها على مستوى المنطقة			

الأهداف المحددة المتعلقة بالخطوة التشغيلية	المعايير الملائمة التي وضعتها اللجنة المستدامة المشتركة بين الوكالات	المعايير الفرعية	المؤشرات	المصادر الحالية	
الهدف الاستراتيجي ٢ - الإسكان وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات: يتمتع السكان المتضررون من النزوح بإمكانية الحصول على السكن وضمان الملكية	مستوى معيشة لائق	ظروف الإسكان	نسبة السكان الذين يعيشون في مساكن مؤهلة للاستدامة *	"بيان القائمة الرئيسية لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ومصفوفة تتبع النزوح التي تُجمع كل شهرين في جميع أنحاء البلاد [يُمكن الاستفادة منها من المناطق الجغرافية ذات الأولوية إذا لزم الأمر لتحسين المؤشر] المجموعة الوطنية المعنية بالحماية"	
			نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على وحدة سكنية آمنة وصحية	تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة	
			ضمان الحيابة	السكان المستهدفون الذين لديهم وثائق لإثبات حقوق الملكية / إيجار المساكن والأراضي والممتلكات التي تركوها وراءهم (النسبة المئوية من إجمالي السكان المستهدفين الذين تركوا وراءهم المساكن والأراضي والممتلكات)	
			آليات الرد	نسبة السكان المستهدفين الذين تتاح لهم إمكانية الوصول إلى آلياتٍ لحل نزاعات الإسكان والأراضي والممتلكات	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية
				"نسبة السكان الذين يبلغون عن [العائق] الكامن وراء حصولهم على تعويضاتٍ عن الممتلكات	تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة

المصادر الحالية	المؤشرات	المعايير الفرعية	المعايير الملائمة التي وضعتها اللجنة المستدامة المشتركة بين الوكالات	الأهداف المحددة المتعلقة بالخطة التشغيلية
"بيان إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة - مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بتقييم الموقع المتكامل؛ تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة"	نسبة السكان البالغين الناشطين اقتصادياً	العمل	حصول السكان على سبل العيش والعمل	الهدف الاستراتيجي ٣ - سبل العيش: حصول السكان المتضررين من النزوح على سبل عيش ودخل مستدامين
	نسبة السكان العاملين رسمياً حسب نوع العمل (قطاع عام / قطاع خاص)			
"المجموعة الوطنية المعنية بالحماية"	"السكان المستهدفون الذين تتراوح أعمارها بين ٥ سنوات و١٧ سنة الذين يعملون في مجال عمالة الأطفال"	عمالة الأطفال		
	نسبة السكان الذين أفادوا بحصولهم على تدريب تقني أو مهني خلال الاثني عشر شهراً الماضية	التدريب		
تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة	نسبة السكان المستهدفين الذين يمكنهم الوصول إلى الأسواق *	الوصول إلى الأسواق		

الأهداف المحددة المتعلقة بالخطّة التشغيلية	المعايير الفرعية	المؤشرات	المصادر الحالية
الهدف الاستراتيجي ٤- الخدمات الأساسية: يتمتع السكان المتضررون من النزوح بفرض متكافئة بشأن الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والكهرباء والمياه)	مستوى معيشة لائق	الحصول على الاحتياجات الأساسية	نسبة السكان الذين أفادوا بالحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة) من خلال توفير الحكومة أو البنية التحتية العامة
		التعليم	نسبة السكان الذين أفادوا بمواجهتهم عوائق أو قيوداً على الحصول على الخدمات الأساسية
		الصحة	"نسب الحضور في المدارس الابتدائية والثانوية"
		الأمن الغذائي	نسبة الأسر التي أبلغوا عن حاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية في الأشهر الثلاثة الماضية ولم تلبى
		الكهرباء	نسبة الأسر التي أبلغت عن وجود أطفال أو بالغين يعانون من ضائقة نفسية
		المياه والصرف والنظافة العامة	نسبة الأسر التي أبلغت عن درجة مقبولة للاستهلاك الغذائي
		الحماية الاجتماعية	نسبة الأسر التي تعتمد على استراتيجيات الإجهاد / الأزمات / الطوارئ لمواجهة نقص الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية (مؤشر استراتيجية التكيف)
		المياه والصرف والنظافة العامة	نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على الكهرباء بشكلٍ مستقر
		الحماية الاجتماعية	نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة بكميات كافية لأغراض الشرب والأغراض المنزلية
		الحماية الاجتماعية	نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على مرافق صرف صحي عاملة محسنة
الحماية الاجتماعية	نسبة السكان المستهدفين المشمولين بخطط الضمان الاجتماعي * (عامّة أو خاصة)		

المصادر الحالية	المؤشرات	المعايير الفرعية	المعايير الملائمة التي وضعتها اللجنة المستدامة المشتركة بين الوكالات	الأهداف المحددة المتعلقة بالخطة التشغيلية
تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة	نسبة السكان المستهدفين الحائزين حالياً على شهادات ميلاد سارية أو بطاقات هوية وطنية أو وثائق هوية شخصية أخرى ذات صلة بالسياق	الوثائق	الحصول على الوثائق الشخصية والوثائق الأخرى واستبدالها	الهدف الاستراتيجي ٥ - الوثائق والحقوق: يتمتع السكان المتضررون من النزوح بإمكانية الحصول على الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق المدنية فضلاً عن المساواة في الحصول على العدالة
المجموعة الوطنية المعنية بالحماية؛ العودة والاحتياجات المتعددة الأخيرة	نسبة السكان الذين يواجهون تحديات في تجديد وثائق الهوية الشخصية أو استبدالها	الحصول على الوثائق الشخصية والوثائق الأخرى واستبدالها	الحصول على الوثائق الشخصية والوثائق الأخرى واستبدالها	الهدف الاستراتيجي ٦ - التماسك الاجتماعي: يستطيع المتضررون من التشرد العيش معاً بسلام وأمان بجانب تعزيز الثقة بين الطوائف.
المجموعة الوطنية المعنية بالحماية	نسبة السكان الذين منفوا مستوى الوصول إلى المحاكم على أنه جيد	الحصول على العدالة	الحصول على سبل الانتصاف	
	نسبة السكان الذين أبلغوا عن أن السلطات المحلية فعالة في حل النزاعات في المجتمع (المجتمعات) أو فيما بينها	قدرة السلطات على حل النزاعات		
العودة والحلول الدائمة	نسبة السكان الذين أبلغوا عن نشوب نزاعات داخل جوارهم أو فيما بين المجتمعات في الأشهر الستة الماضية		الأمن والسلامة وحرية التنقل على المدى الطويل	
المجموعة الوطنية المعنية بالحماية	[إذا كان ذلك مناسباً] نسبة السكان الذين يصفون تأثير النازحين أو العائدين الجدد على التماسك الاجتماعي والنزاعات والعلاقات القائمة في المجتمع باعتبارها جيدة	العلاقات الاجتماعية		
العودة والحلول الدائمة	نسبة السكان الذين أفادوا بأن السكان في المجتمع يثقون عمومًا ببعضهم بعضاً			

الأهداف المحددة المتعلقة بالخطة التشغيلية	المعايير الفرعية	المؤشرات	المصادر الحالية
الهدف الاستراتيجي ٧ - السلامة والأمن: يشعر السكان المتضررون من النزوح بمزيد من السلامة والأمن في مناطق استيطانهم	حرية التنقل	نسبة السكان الذين أبلغوا عن إمكانية التنقل بحرية داخل هذا الموقع (المخيم والاستيطان والحي وما إلى ذلك) وبين المواقع	قياس أداء التحكم الخاص بالمجموعة الوطنية المعنية بالحماية
	السلامة والأمن	نسبة السكان الذين أفادوا بأن المنطقة آمنة ويشعرون بالأمان في موقعهم	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية؛ ريتش ريدز
	الثقة في الجهات الأمنية	نسبة السكان الذين أفادوا بوجود علاقات جيدة بين السكان المدنيين والجهات المسلحة	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية
	العنف القائم على النوع الاجتماعي	نسبة السكان الذين أفادوا بانتشار نوع واحد أو أكثر من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية؛ تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة
	حماية الطفل	نسبة السكان الذين أفادوا بانتشار نوع واحد أو أكثر من مسائل حماية الطفل في المنطقة	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية؛ تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة
	كفاءة آليات حماية الحقوق	نسبة السكان الذين أفادوا بفعالية الآليات (القانون والمؤسسات والمبادرات المجتمعية وما إلى ذلك) التي تحمي المدنيين من العنف والانتهاكات	المجموعة الوطنية المعنية بالحماية
الهدف الاستراتيجي ٨ - تسهيل الحركة: يُقدم الدعم إلى النازحين في مواقع النزوح ذات الأولوية لتحقيق نواياهم بطريقة آمنة وكريمة	نوايا التنقل	عدد النازحين الذين أفادوا بنيتهم في العودة أو الانتقال أو البقاء في الموقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة	تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة؛ بيانات نوايا المخيم وفقاً لبيانات ريتش
	التفضيلات والخطط المستقبلية للنازحين	أهم ٥ أسباب أكثر شيوعاً مُبلغ عنها بعدم تخطيط الأسر للعودة إلى موطنها في الأشهر الثلاثة إلى ١٢ القادمة	تقييم الاحتياجات المتعددة الأخيرة؛ بيانات نوايا المخيم وفقاً لبيانات ريتش
	تسهيل الحركة	نسبة الأسر المتبقية في المستوطنات والمواقع غير الرسمية الرئيسية المدعومة بحركات ميسرة لغرض دعم المسارات المؤدية إلى حلول دائمة (العودة والاندماج وإعادة التوطين)	مجموعة العمل الخامسة المعنية بالحماية التابعة للأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
	جمع شمل الأسرة الطوعي	جمع شمل الأسرة	نسبة السكان المنفصلين عن ذويهم
		نسبة السكان الذين أفادوا عن حصولهم على خدمات لجمع شمل الأسرة	
<p>بلد الموطن: بلد الموطن؛ العنف القائم على النوع الاجتماعي: العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ نازح: نازح؛ الإسكان والأراضي والممتلكات: الإسكان والأراضي والممتلكات؛ هدف معين: هدف معين؛ المياه والصرف الصحي والنظافة العامة: المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.</p>			

خطة عمل لارساء الحلول الدائمة محافظة صلاح الدين

٢٠٢٤-٢٠٢١

حلول دائمة في العراق
Iraq Durable Solutions

